Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego – stan na dzień 30.06.2017

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1.	Tytuł projektu	Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej
2.	Beneficjent projektu	Główny Urząd Geodezji i Kartografii
3.	Partnerzy	Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
4.	Współpraca z interesariuszami (3000 znaków)	Współpraca z interesariuszami wynika m.in. z przepisów: – art. 40 ust. 3e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.), – art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz.U. 2013 poz. 1635 ze zm.), – art. 21f ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 2015 poz. 355 z późn. zm.), – art. 14i ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2016 poz. 191 ze zm.), – art. 24d ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757 ze zm.), – art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2015 poz. 636 ze zm.), – art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2015 poz. 636ze zm.). Przepisy te zobowiązują Głównego Geodetę Kraju do rozwoju systemów udostępnianych dla uprawnionych podmiotów, które stanowią grupę interesariuszy Projektu CAPAP. Drugą grupę interesariuszy Projektu stanowią podmioty adm. publicznej i jednostki samorządu terytorialnego, z którymi GGK zawarł porozumienia dotyczące wykorzystania Modułu SDI, narzędzi i usług Geoportalu (w tym m.in.: Policja, PSP, Ministerstwo Zdrowia, ARiMR, KZGW, województwa, powiaty i gminy). Ponadto, podczas przygotowywania projektu przeprowadzono badania ankietowe, które objęły prawie 3000 ankietowanych, a także dwa cykle spotkań informacyjnych i warsztatów. Badaniem objęto przedstawicieli administracji publicznej oraz wybrane grupy przedsiębiorców. Spotkania miały na celu zidentyfikowanie potrzeb i możliwości potencjalnych interesariuszy projektu. W spotkaniach wzięły udział łącznie 783 instytucje. Z ankietyzacji wynika, iż ponad ¾ respondentów zadeklarowała zainteresowanie uczestnictwem w inicjatywie CAPAP. Prawie 80% zadeklarowała chęć bycia wspieranym w gromadzeniu i pozyskiwaniu danych przestrzennych. 43% wskazało potrzebę wsparcia w zakresie podniesienia jakości własnych danych przestrzennych, integracji z danymi referencyjnymi i standaryzacji udostępnianych usług. 40% oczekiwałoby wsparcia w zakresie budowania i udostępniania usług dedykowanych dla poszczególnych grup odbiorców, zaś nieco ponad połowa – wsparcia w zakresie wykonywania zaawansowanych analiz bazujących na danych przestrzennych. 20% instytucji byłaby zainteresowana zlecaniem wykonania kompletnych analiz przez CAPAP. Ponad 60% ankietowanych wyraziło zainteresowanie uruchomieniem nowych usług sieciowych umożliwiających wykonanie analiz przestrzennych. Ponadto respondenci wyrazili zainteresowanie nowymi danymi przestrzennymi 3D w tym 35% z nich wskazało na potrzebę dostępu do zbioru danych przestrzennych obejmującego modele 3D budynków w formacie CityGML – LoD2. Respondenci wyrazili bardzo duże zainteresowanie danymi przestrzennymi, które mają zostać opracowane w ramach projektu, jak również zainteresowanie uruchomieniem przez GUGiK e-usług opartych o te dane.
5.	Termin realizacji projektu	16.11.2015 – 30.09.2018
6.	Akty prawne	Nie dotyczy
7.	Postęp finansowy	• wartość projektu: 189 614 022,00 zł,

		• zaangażowanie (uwzględniające umowy i wnioski o wszczęcie postępowania oraz wynagrodzenia): 124 800 667,06 zł, • wartość podpisanych umów: 50 661 985,84 zł, • wartość środków wypłaconych wykonawcom: 5 082 704,72 zł, • wydatkowanie: 9 503 964,43 zł, • certyfikacja: 5 609 496,95 zł. • obecny przyjęty plan wydatkowania na rok bieżący: 47 987 658,04 zł – wynika z ostatniego aktualnego HRF. • poziom certyfikacji w odniesieniu do całkowitej wartości projektu: 5 609 496,95 zł : 189 614 022,00 zł = 2,96%, • poziom certyfikacji w stosunku do planowanego poziomu na 2015 r.: 0,00 zł : 0,00 zł = 0%, • poziom certyfikacji w stosunku do planowanego poziomu na 2016 r.: 1 244 328,91 zł : 1 778 782,85 zł = 69,95%, • poziom certyfikacji w stosunku do planowanego poziomu na 2017 r.: 4 365 168,04 zł : 16 778 436,32 zł = 26%. Rozbieżności pomiędzy kwotą wydatków kwalifikowalnych zadeklarowaną w harmonogramie płatności, zaakceptowanym w dniu 30.05.2017 r. a wartością wynikającą z harmonogramu rzeczowo-finansowego na 2017 r., wynikają ze zmian w harmonogramie realizacji zadań przyjętym w ramach Planu naprawczego i zawartym w Aneksie do Porozumienia o dofinansowanie projektu. W związku z zaistniałymi opóźnieniami w realizacji zadań projektowych w lutym br. został przygotowany Plan Naprawczy dla projektów POPC w GUGiK zawierający szczegółowe informacje dotyczące przyczyn powstałych opóźnień oraz zakresu podejmowanych działań w obszarze zarządzania zidentyfikowanymi opóźnieniami, a także podejmowanych środków zaradczych, mających na celu minimalizację wystąpienia ryzyk projektowych w przyszłości. Wyżej wymieniony Plan Naprawczy został przekazany w dniu 14.02.2017 r. do Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) wraz z propozycją Harmonogramów Projektów wyznaczających Kamienie milowe i aktualizacją dat tych kamieni milowych, które ulegną zmianie w związku z zidentyfikowanymi opóźnieniami. W dniu 20.03.2017 r. GUGiK uzyskał akceptację CPPC w zakresie Planu Naprawczego dla projektów w wyniku czego w dniu 11.05.2017 r. zawarto aneksy do Porozumień o dofinansowanie projektów. W związku z przesunięciem terminów realizacji poszczególnych kamieni milowych, tj. zadań projektowych, przesunięciu na 2018 r. uległy także terminy płatności za prace wykonane w ramach tych zadań. Opóźnienia spowodowały niższe przewidywane wykonanie wydatków w 2017 r. w odniesieniu do zaplanowanych środków.
8.	Postęp rzeczowy (4000 znaków)	Postęp rzeczowy odnosi się do harmonogramu kamieni milowych zatwierdzonego Aneksem nr 1 do Porozumienia o dofinansowanie. • **Zadanie Zakup Infrastruktury informatycznej**–22.03.2017 ogłoszono postępowanie na *Dostawę, utrzymanie oraz zapewnienie ciągłości działania infrastruktury w ramach projektów CAPAP, ZSIN Faza II, K-GESUT*; 27.06.2017 podpisano umowę na *Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.* • **Zadanie Pozyskanie danych**-22.06.2016 podpisano umowy dla części 1,2,3,4 zamówienia na *Pozyskanie danych wysokościowych*, 5.08.2016 dla cz. 5. i na kontrolę danych wysokościowych. 19.06.2017 zawarto umowę dla części 7, a 21.06.2017 dla części 6. 25.11.2016 opublikowano zamówienie na *Przetworzenie do postaci cyfrowej dokumentacji pzgik*. 16.05.2017 zawarto umowę dla części 1. 25.02.2017 ogłoszono postępowanie na *Budowę modeli 3D budynków*. 12.07.2016 zawarto umowy na *Opracowanie cyfrowych arkuszy map topograficznych w skali 1:10 000 dla wybranych obszarów miejskich na podstawie bazy BDOT10k*. 8.06.2017 podpisano umowę na

		mapy w pozostałych skalach oraz na mapy dla słabowidzących i niewidomych. 4.01.2017 zawarto umowę na kontrolę jakości produktów kartograficznych. • **Zadanie Wytworzenie narzędzi do analiz i udostępniania wyników CAPAP**– 8.06.2017 podpisano umowę na *Budowę oraz rozwój e-usług i narzędzi w ramach CAPAP, ZSIN Faza II i K- GESUT wraz ze szkoleniami.* **Kamienie milowe zakończone w projekcie:** Ogłoszenie postępowań na: • pozyskanie danych wysokościowych – 28.12.2015, • kontrolę danych wysokościowych – 15.04.2016 • opracowanie map w skalach od 1:10 000 do 1:1 000 000 – 9.03.2016, • mapy dla słabowidzących i niewidomych – 1.12.2016, • wytworzenie, rozwój istniejących i wdrożenie nowych narzędzi do analiz oraz udostępnienie wyników wraz ze szkoleniami – 1.12.2016, • zakup narzędzi do Kontroli Jakości danych 3D – 1.12.2016, • budowę systemu automatycznej generalizacji, redakcji i produkcji kartograficznej – 1.12.2016, • usługi wsparcia projektu – 19.01.2016, • zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem –1.10.2016, • kontrolę jakości produktów kartograficznych – 27.10.2016, • przetworzenie do postaci cyfrowej dokumentacji pzgik – 25.11.2016, • budowę modeli 3D budynków – 25.02.2017, • dostawę, utrzymanie oraz zapewnienie ciągłości działania infrastruktury – 22.03.2017, • prowadzenie działań strategicznych w zakresie promocji przez cały okres realizacji projektu – 22.03.2017, • przygotowanie konferencji oraz seminariów – 22.03.2017, • opracowanie wybranych materiałów promocyjnych – 22.03.2017, • przygotowanie materiałów informacyjnych o projekcie – 22.03.2017, • kontrolę budowy modeli 3D budynków – 28.06.2017 wysłano ogłoszenie do publikacji (1.07.2017 zostało opublikowane). Podpisanie umów na: • opracowanie map w skali 1:10 000 – 12.07.2016, • usługi wsparcia projektu – 20.07.2016, • kontrolę danych wysokościowych – 05.08.2016, • kontrolę jakości produktów kartograficznych – 4.01.2017, • mapy dla słabowidzących i niewidomych – 8.06.2017, • na wytworzenie, rozwój istniejących i wdrożenie nowych narzędzi do analiz oraz udostępnienie wyników wraz ze szkoleniami – 8.06.2017, • na zakup narzędzi do Kontroli Jakości danych 3D – 8.06.2017, • na budowę systemu automatycznej generalizacji, redakcji i produkcji kartograficznej – 8.06.2017, • zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem – 27.06.2017, • pozyskanie danych wysokościowych – 21.06.2017. **Stan realizacji prac w odniesieniu do pozostałych kamieni milowych:** • Podpisanie umowy na dostawę, utrzymanie oraz zapewnienie ciągłości działania infrastruktury – 22.03.2017 ogłoszono postępowanie • Odebranie sprzętu wraz z oprogramowaniem – 27.06.2017 podpisano umowę • Podpisanie umowy na budowę modeli 3D budynków – 25.02.2017 ogłoszono postępowanie • Podpisanie umowy na kontrolę budowy modeli 3D budynków – 28.06.2017 wysłano ogłoszenie do publikacji (1.07.2017 zostało opublikowane) • Podpisanie umowy na przetworzenie do postaci cyfrowej dokumentacji pzgik– 16.05.2017 zawarto umowę dla części 1

		• Akceptacja projektu budowy systemów, Uruchomiona platforma elearningowa wraz z materiałami szkoleniowymi, Akceptacja projektu budowy systemu automatycznej generalizacji, redakcji i produkcji kartograficznej – 8.06.2017 zawarto umowę • Podpisanie umowy na prowadzenie działań strategicznych w zakresie promocji przez cały okres realizacji projektu, przygotowanie konferencji oraz seminariów, opracowanie wybranych materiałów promocyjnych oraz na przygotowanie materiałów informacyjnych o projekcie – 22.03.2017 ogłoszono postępowanie Informacja o przekroczeniu kamienia w jedn. 11. Ryzyka i problemy pkt 5.
9.	E-usługi dla obywateli i przedsiębiorców (4000 znaków)	Usługi zaplanowane do realizacji w projekcie: **1.Usługa analiz przestrzennych**– docelowy poziom dojrzałości - 5. Umożliwia obywatelom, przedsiębiorcom i podmiotom administracji publicznej wykonanie analizy przestrzennej m.in. w oparciu o dane PZGiK. W zależności od potrzeb i możliwości interesariuszy, umożliwia wykonanie dynamicznych analiz przestrzennych online i offline z wykorzystaniem danych 3D oraz złożonych analiz przy wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi analitycznych. **Odbiorcy:** administracja, przedsiębiorcy, obywatele. **Kanały dostępu:** Portal CAPAP, Portal Geoportal, Aplikacja mobilna Geoportal. **2.Usługa podniesienia jakości danych zewnętrznego dysponenta danych**– docelowy poziom dojrzałości - 3. Umożliwia obywatelom, przedsiębiorcom i podmiotom administracji publicznej, którzy posiadają własne zbiory danych, podniesienie jakości tych danych poprzez m.in. weryfikację własnych danych pod kątem zgodności ze słownikami referencyjnymi i danymi referencyjnymi. **Odbiorcy:** administracja, przedsiębiorcy. **Kanały dostępu:** Portal CAPAP. **3.Usługa udostępniania danych przestrzennych**– docelowy poziom dojrzałości - 4. Zapewnia dostęp do danych przestrzennych PZGiK, w tym również do danych przestrzennych 3D oraz do map topograficznych, tematycznych i ogólnogeograficznych. **Odbiorcy:** administracja, przedsiębiorcy, obywatele. **Kanały dostępu:** Portal CAPAP, Portal Geoportal, Aplikacja mobilna Geoportal. **4.Usługa udostępniania danych przestrzennych w standardzie INSPIRE**– docelowy poziom dojrzałości - 4. Ma na celu zapewnienie dostępu do w pełni interoperacyjnych i zharmonizowanych zbiorów danych, zgodnych z wymaganiami i aktami wykonawczymi Dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE). **Odbiorcy:** administracja, przedsiębiorcy, obywatele. **Kanały dostępu:** Portal CAPAP, Portal Geoportal, Aplikacja mobilna Geoportal. **5.Usługa geokodowania OpenLS**– docelowy poziom dojrzałości - 4. Umożliwia geokodowanie - wyszukiwanie i lokalizację przestrzenną adresów oraz innych danych np. działek ewidencyjnych, nazw geograficznych, a także uruchomienie tzw. reversegeocoding. **Odbiorcy:** administracja, przedsiębiorcy, obywatele. **Kanały dostępu:** Portal CAPAP, Portal Geoportal. **6.Usługa zgłaszania błędów w danych PZGiK**– docelowy poziom dojrzałości - 4. Umożliwi odbiorcom danych zgłaszanie za pośrednictwem portalu błędów i rozbieżności w zbiorach danych, a także innych uwag i sugestii do prezentowanych danych oraz otrzymanie informacji zwrotnej o statusie przekazanego zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach zgłoszenie będzie podstawą do uruchomienia procedury aktualizacji lub poprawy danych. **Odbiorcy:** administracja, przedsiębiorcy, obywatele. **Kanały dostępu:** Portal CAPAP, Portal Geoportal, Aplikacja mobilna Geoportal. **7.Usługa zarządzania metadanymi**. Zapewnia realizację przez użytkowników zewnętrznych następujących zadań: 1) Zarządzanie metadanymi, w szczególności: tworzenie, edycję, przeglądanie, wyszukiwanie oraz usuwanie metadanych. 2) Walidację plików metadanych. 3) Hurtowy import i walidację plików metadanych przygotowanych za

		pomocą zewnętrznych edytorów metadanych. 4) Definicję źródeł metadanych dla usług harvestingu i distributedquery. **Odbiorcy:** administracja. **Kanały dostępu:** Portal CAPAP, Portal Geoportal. **8.Usługa e-learningu w zakresie praktycznego korzystania z danych i usług danych przestrzennych, w tym analiz przestrzennych.** Zapewnia dostęp do systemu szkoleń w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie wykorzystania danych i usług danych przestrzennych opartych o zbiory PZGiK, w tym analiz przestrzennych. **Odbiorcy:** administracja. **Kanały dostępu:** Portal CAPAP. **Sposób elektronicznej identyfikacji użytkowników w e-usługach:** Projekt Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej zakłada rozbudowę i dalszą integrację, istniejących już, rozwiązań dotyczących wykorzystania Zaufanego Profilu ePUAP jako jednej z metod uwierzytelniania użytkowników. Zostanie również wykorzystana metoda uwierzytelniania w oparciu o Szynę usług Geoportal i Centralne Repozytorium Użytkowników, a do komunikacji z podmiotami składającymi wnioski i zapytania wykorzystane zostaną inne kanały komunikacji.
10.	Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa (4000 znaków)	Wszystkie wskaźniki produktu będą realizowane w końcowym roku realizacji projektu, natomiast wskaźniki rezultatu – do 12 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu. Wskaźniki zaplanowane do osiągnięcia w projekcie: Wskaźniki produktu: • Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) – wartość docelowa w 2018r.: 8, Zostanie udostępnionych 8 usług wewnątrzadministracyjnych mających na celu zwiększenie stopnia wykorzystania danych przestrzennych przez obywateli, przedsiębiorców i administrację publiczną (rozwój 5 usług istniejących oraz utworzenie 3 usług): – Usługa analiz przestrzennych, – Usługa podniesienia jakości danych zewnętrznego dysponenta danych, – Usługa e-learningu w zakresie praktycznego korzystania z danych i usług danych przestrzennych, w tym analiz przestrzennych – Usługa udostępniania danych przestrzennych (planowane nowe funkcjonalności: udostępnianie danych 3D, przetwarzanie cyfrowych map nowej generacji do postaci map dotykowych przeznaczonych dla niewidomych i słabowidzących, zaawansowane wizualizacje przestrzenne zbiorów danych w realnej perspektywie 3D), – Usługa udostępniania danych przestrzennych w standardzie INSPIRE (planowane nowe funkcjonalności: udostępnianie danych z załączników II i III Dyrektywy INSPIRE, w tym modeli 3D budynków), – Usługa geokodowania OpenLS (planowane nowe funkcjonalności: geokodowanie działek ewidencyjnych i nazw geograficznych, reversegeocoding), – Usługa zgłaszania błędów w danych PZGiK (planowane nowe funkcjonalności: umożliwienie obustronnej komunikacji pomiędzy zgłaszającym błędy a podmiotami odpowiedzialnymi za ich przyjmowanie oraz obsługę), – Usługa zarządzania metadanymi (planowane nowe funkcjonalności: wykorzystanie standardu RDF w metadanych, utworzenie dedykowanych aplikacji wykorzystujących RDF). Aktualna wartość wskaźnika wynosi 0. • Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – wartość docelowa w 2018r.: 1, Zostanie udostępniona usługa podniesienia jakości danych zewnętrznego dysponenta danych o stopniu dojrzałości 3. Aktualna wartość wskaźnika wynosi0, gdyż usługa ta jeszcze nie funkcjonuje. • Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – wartość docelowa w 2018r.: 6, Zostaną udostępnione następujące usługi (4 usługi istniejące i 2 usługi nowe): – Usługa analiz przestrzennych

		– Usługa e-learningu w zakresie praktycznego korzystania z danych i usług danych przestrzennych, w tym analiz przestrzennych – Usługa udostępniania danych przestrzennych (rozbudowywana) – Usługa udostępniania danych przestrzennych w standardzie INSPIRE (rozbudowywana) – Usługa geokodowania OpenLS (rozbudowywana) – Usługa zgłaszania błędów w danych PZGiK (rozbudowywana) Aktualna wartość wskaźnika wynosi 0. • Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne – wartość docelowa w 2018r.: 1, Zaplanowano uruchomienie systemu (platformy analitycznej) dla podmiotów wykonujących zadania publiczne. Aktualna wartość wskaźnika wynosi 0, gdyż obecnie nie wytworzono jeszcze platformy analitycznej. • Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – wartość docelowa w 2018r.: 500 (w tym kobiety: 250, mężczyźni: 250). Zaplanowano przeszkolenie pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne z zakresu analiz przestrzennych. Aktualna wartość wskaźnika wynosi 0, gdyż dotychczas nie były jeszcze przez Beneficjenta prowadzone szkolenia. Wskaźniki rezultatu: • Osoby (obywatele, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele administracji publicznej) korzystające z usług CAPAP - wartość docelowa (do 12 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu): 500 000, Wskaźnik odnosi się do wzrostu liczby użytkowników wykorzystujących dane przestrzenne. Aktualna wartość wskaźnika wynosi 0, gdyż obecnie nie jest jeszcze utworzone środowisko kompetencyjno-analityczne umożliwiające udostępnienie zaawansowanych usług związanych z informacją przestrzenną, w ramach którego użytkownicy mogliby skorzystać z usług udostępnionych przez CAPAP. • Liczba jednostek administracji publicznej wykonujących analizy przestrzenne za pomocą narzędzi CAPAP - wartość docelowa (do 12 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu): 25. Wskaźnik odnosi się do jednostek administracji publicznej, które nabyły umiejętność wykonywania analiz przestrzennych za pomocą narzędzi CAPAP. Aktualna wartość wskaźnika wynosi 0, gdyż obecnie nie jest utworzone środowisko kompetencyjno-analityczne umożliwiające udostępnienie zaawansowanych usług związanych z informacją przestrzenną, a tym samym nie zostały przeprowadzone działania związane z nabyciem kompetencji związanych z wykorzystywaniem środowiska.
11.	Ryzyka i problemy (3000 znaków)	**1.**Ryzyko wyboru nierzetelnego Wykonawcy spowoduje zagrożenie niewłaściwego wykonania przez niego zaplanowanej pracy, co przełoży się na obniżenie jakości projektów oraz może doprowadzić do opóźnień realizacji Projektu. **Działania:** Stawianie odpowiednio wysokich wymagań w zakresie kompetencji i doświadczenia podmiotów ubiegających się o realizację prac. **2.**Wniesienie odwołań w postępowaniu na *Dostawę, utrzymanie oraz zapewnienie ciągłości działania infrastruktury w ramach projektów CAPAP, ZSIN Faza II, K-GESUT*, co może mieć negatywny wpływ na terminowość osiągnięcia powiązanych z tym postępowaniem kamieni milowych. **Działania:** Sprawna obsługa odwołań. **3.**Ryzyko braku realizacji umów w Części 4 i 5 zadania *Pozyskanie danych wysokościowych* zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. **Działania:** Dnia 18.05.2017 r. przekazano do działu prawnego oraz wydziału zamówień publicznych prośbę o zajęcie stanowiska w związku ze zidentyfikowanym ryzykiem, mając na celu niezwłoczne określenie trybu dalszego postępowania. **4.**Odstąpienie przez Wykonawcę wyłonionego w ramach Części 2 i 3 zamówienia na *Cyfryzację analogowych zdjęć lotniczych* od zawarcia umowy w ramach przedmiotowego zamówienia. **Działania:** Wykonawca w dniu 22.05.2017 przekazał do Zamawiającego

		informację o odstąpieniu od zawarcia umowy. Wykonawca złożył przedmiotowe oświadczenie pomimo długotrwałych negocjacji i wyjaśnień ze strony Zamawiającego odnośnie mechanizmów umowy umożliwiających terminową realizację prac. Z uwagi na przekroczenie daty punktu ostatecznego dla kamienia milowego związanego z ww. umową, informację o zagadnieniu przekazano do CPPC. **5.** Ryzyko braku możliwości realizacji pełnego zakresu zadania pn. *Przetworzenie do postaci cyfrowej dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego* w związku z odstąpieniem przez wykonawcę wyłonionego w postępowaniu nr BO-ZP.2610.39.2016.GI.CAPAP od zawarcia umowy w ramach części 2 i 3, a w dalszej kolejności trwająca procedura wyboru kolejnego wykonawcy spowodowała brak możliwości realizacji zadania zgodnie z przewidzianymi harmonogramami realizacji umów. **Działania:** Planowane przemodelowanie harmonogramów realizacji zadania oraz uruchomienie nowego postępowania przetargowego celem wyłonienia wykonawców zdolnych do realizacji pełnego zakresu zadania.