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O wnioskach z prac wykonywanych dla ARiMR
mówi Jacek Uchañski*

Wykorzystaæ
tê szansê

Kontrakt na opracowanie baz danych LPIS
dla województwa zachodniopomorskiego
na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa realizowa³y 2 konsor-
cja, w sk³ad których wchodzi³y: Geokart
International Rzeszów, OPGK Olsztyn, OPe-
GieKa Elbl¹g oraz nasza firma. By³o to
jedno z wa¿niejszych i bardziej presti¿o-
wych zadañ, jakie wykonywaliœmy
w ostatnim czasie.

D oœæ powszechnie wiadomo o znacze-
niu dop³at bezpoœrednich dla naszego

rolnictwa oraz roli systemu identyfikacji
dzia³ek rolnych (LPIS) budowanego przez
agencjê dla ich realizacji. Z punktu widze-
nia firmy geoinformatycznej, zadanie zle-
cone przez ARiMR cechowa³o kilka nie-
zwykle istotnych elementów, takich jak
koniecznoœæ spe³nienia bardzo wysokich
wymagañ jakoœciowych czy wielkoœæ za-
mówienia odbiegaj¹ca zarówno pod wzglê-
dem powierzchni, jak i zakresu opracowa-
nia od standardowych zleceñ. W zwi¹zku
z tym do jego wykonania nie wystarczy³o
tylko zastosowanie nowoczesnych rozwi¹-
zañ informatycznych i sprzêtu. Konieczne
sta³o siê stworzenie
specjalnych ci¹gów
technologicznych, wy-
selekcjonowanie odpo-
wiedniej grupy ludzi
do prowadzenia kon-
traktu oraz podjêcie
wspó³pracy z innymi
firmami. I oczywiœcie
determinacja.
O skali tematu, reali-
zowanego przecie¿ tyl-
ko dla wycinka Polski,
œwiadczy zarówno ob-
szar opracowania
(13 tys. km2), jak
i liczba dzia³ek (ponad
0,5 mln). Samo stwo-

rzenie bazy z wykorzystaniem ortofotomap
satelitarnych objê³o 15 tys. km2. Formalne
zakoñczenie kontraktu mia³o miejsce
w koñcu kwietnia 2004 r. po odbiorze ja-
koœciowym prac dokonanym przez Gene-
ralnego Inspektora Nadzoru i Kontroli
(czyli IGiK w Warszawie, OPGK Rzeszów
oraz Intergraph Europe Polska), który kont-
roluje czêœæ opracowañ dostarczanych na
potrzeby LPIS.

F aktycznym zwieñczeniem dzia³añ by³o
przekazanie czêœci dokumentacji wyko-

nanej dla ARiMR (w tym raportów roz-
bie¿noœci) na rêce geodetów powiatowych.
Na problem udzia³u geodetów w pracach
nad IACS nale¿y bowiem spojrzeæ z szer-
szej perspektywy. W ramach omawianego
kontraktu zrealizowaliœmy dopiero pierw -
szy cel, zwi¹zany tylko z potrzebami
ARiMR. Jednym z punktów umowy pod-
pisanej z agencj¹ by³o przekazanie do sta-
rostw tzw. raportów rozbie¿noœci, które po-
wsta³y po przeanalizowaniu przez wyko-
nawców ca³ego informatycznego i papiero-
wego zasobu zgromadzonego w miejsco-
wych ODGiK-ach. Ilustruj¹ one stan ewi-
dencji gruntów w momencie realizacji kon-

Geodetom powiatowym
przekazano
Z inicjatywy Antoniego My³ki, wojewódzkie-
go inspektora nadzoru geodezyjnego,
w urzêdzie wojewódzkim w Szczecinie 6 lip-
ca odby³o siê seminarium, na którym za-
prezentowano wyniki prac nad budow¹
LPIS dla województwa zachodniopomor-
skiego i wyp³ywaj¹ce z nich wnioski. Za-
proszeni zostali przedstawiciele firm-wyko-
nawców zlecenia ARiMR na terenie tego
województwa oraz geodeci powiatowi i sze-
fowie ODGiK z 20 powiatów. W spotkaniu
uczestniczyli wicewojewoda zachodniopo-
morski Jan Sylwestrzak oraz dyrektor za-
chodniopomorskiego oddzia³u Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa An-
drzej Bladoszewski. Geodetom powiato-
wym przekazano m.in. dokumentacjê prze-
tworzenia danych ewidencji gruntów w for-
macie SWDE oraz raporty rozbie¿noœci po-
wierzchni dzia³ek ewidencyjnych i przebie-
gu granic dzia³ek w stosunku do ortofoto-
mapy. Jak podkreœli³ dr Bogdan Szczechow-
ski, kierownik ds. merytorycznych General-
nego Inspektoratu Nadzoru i Kontroli, by³o
to pierwsze w takiej formie przekazanie
s³u¿bie geodezyjnej wyników prac wyko-
nanych na zlecenie ARiMR.

Dane szczegó³owe
Obszar opracowania: 13 071 km2 (obszary
1, 3 i 4)
Czas realizacji: od 14 listopada 2003 r. do
29 kwietnia 2004 r.
Wartoœæ kontraktu: 10,9 mln z³
Wykonawcy: konsorcjum Geokart-Interna-
tional Sp. z o.o., Rzeszów (lider) z WPG
S.A., Warszawa – obszary 3 i 4; konsorcjum
OPGK Olsztyn Sp. z o.o. (lider) z OPeGieKa
Elbl¹g Sp. z o.o. – obszar 1. W sumie nad
tematem pracowa³o ponad 100 osób.
Zakres prac:
■ przetworzenie map ewidencyjnych do
postaci rastrowej,
■ wykonanie wektorowej mapy granic dzia-
³ek ewidencyjnych z warstw¹ numerów
dzia³ek,
■ wykazanie rozbie¿noœci pomiêdzy czê-
œci¹ opisow¹ i graficzn¹ ewidencji gruntów,
■ wykazanie rozbie¿noœci w przebiegu gra-
nic dzia³ek ewidencyjnych wzglêdem orto-
fotomapy satelitarnej,
■ opracowanie wektorowej mapy pól za-
gospodarowania dla celów budowy Krajo-
wego Systemu Ewidencji Gospodarstw Rol-
nych.
Dane Ÿród³owe:
■ dane czêœci opisowej w formacie SWDE 2.0,
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■ istniej¹ce bazy wektorowe granic dzia³ek
ewidencyjnych,
■ analogowe mapy ewidencyjne,
■ rastry map ewidencyjnych (format TIFF),
■ punkty osnów geodezyjnych,
■ Pañstwowy Rejestr Granic,
■ operaty geodezyjne (tzw. operaty jed-
nostkowe),
■ cyfrowe ortofotomapy satelitarne.
Produkty dla ARiMR:
■ skalibrowane rastry map ewidencyjnych
z raportami kalibracji, metrykami, szkica-
mi i wykazami punktów przyjêtych do kali-
bracji,
■ dane wektorowe dzia³ek ewidencyjnych
w formacie GML i SWDE 2.0,
■ mapy pól zagospodarowania w forma-
cie GML,
■ raporty rozbie¿noœci danych ewidencji
gruntów i budynków (■ rozbie¿noœci dzia-
³ek pomiêdzy czêœciami graficzn¹ i opiso-
w¹, ■ rozbie¿noœci powierzchni ewidencyj-
nych i analitycznych, ■ rozbie¿noœci prze-
biegu granic wzglêdem ortofotomapy,
■ dzia³ki o nieustalonych granicach).
B³êdy wystêpuj¹ce w danych Ÿród³o-
wych:
■ niekartometrycznoœæ rastrów map ewi-
dencyjnych,
■ brak topologii w istniej¹cych bazach wek-
torowych,
■ brak uzgodnieñ styków pomiêdzy grani-
cami obrêbów, jednostek ewidencyjnych,
powiatów i województw,
■ brak spójnoœci pomiêdzy czêœci¹ opiso-
w¹ a graficzn¹ ewidencji.                           ■

traktu [analogiczne prace wykonywane s¹
na obszarze ca³ego kraju – red.]. Raporty
pokazuj¹ liczbê i rodzaj b³êdów, braki i nie-
spójnoœci wystêpuj¹ce zarówno w opisowej,
jak i graficznej czêœci ewidencji gruntów.
Poœrednio wskazuj¹, co nale¿y zrobiæ, by je
usun¹æ. Zadaniem pierwszoplanowym dla
geodezji staje siê zatem w tej chwili „oczy-
szczenie” ewidencji z tych b³êdów.

P rzekazanie materia³ów samorz¹dowi
województwa zachodniopomorskiego

spowodowa³o, ¿e w³adze lokalne maj¹ w tej
chwili pogl¹dow¹ wiedzê o stanie ewiden-
cji gruntów na swoim terenie. Trudno bo-
wiem o lepsz¹ informacjê w tym
zakresie ni¿ aktualna ortofotoma-
pa z naniesionym na ni¹ wekto-
rowym obrazem dzia³ek. Natu-
raln¹ rzecz¹ powinno byæ zatem
pójœcie „za ciosem” i zlecenie wy-
eliminowania wykazanych b³ê-
dów. Do tego konieczne s¹ jed-
nak odpowiednie nak³ady finan-
sowe. W przeciwnym wypadku
raporty trafi¹ w starostwach na
pó³ki i spora czêœæ wysi³ku w³o-
¿onego w budowê LPIS pójdzie
na marne. Poza barier¹ finanso-
w¹ nale¿y tak¿e zwróciæ uwagê
na niepe³ne przygotowanie samo-
rz¹dów do wykorzystania opra-
cowañ. Ca³oœæ danych przekaza-
liœmy w formie elektronicznej.
Ale do wykorzystania tego materia³u potrze-
ba specjalistów, komputerów i odpowiednie-
go oprogramowania. Niektóre powiaty otrzy-
ma³y po raz pierwszy w historii cyfrow¹ or-
tofotomapê, ale w wielu z nich ze wzglêdu
na przestarza³¹ infrastrukturê nie da siê z niej
skorzystaæ. Niektórzy geodeci powiatowi nie
bêd¹ w stanie nawet otworzyæ plików zapi-
sanych na przekazanych im dyskach. Dlate-
go istotne jest podjêcie wi¹¿¹cych decyzji,

co najmniej na szczeblu G³ównego Urzêdu
Geodezji i Kartografii, w sprawie zagospo-
darowania wyników prac.
Jest to, nie licz¹c prac dla ARiMR, pierw-
szoplanowe zadanie dla s³u¿by geodezyj-
nej. Bez tego nie zbudujemy katastru.
A w ewidencji gruntów jest co poprawiaæ.
Na przyk³adzie opracowywanego przez nas
obszaru mo¿na wnioskowaæ, ¿e dane
dla oko³o 1/4 wszystkich dzia³ek obarczo-
ne s¹ b³êdami (od drobnych usterek do
powa¿nych rozbie¿noœci wymagaj¹cych
nowych pomiarów). Bez wyczyszczenia
baz powiatowych nie osi¹gniemy jedno-
rodnoœci bazy ewidencyjnej, a wtedy Inte-
gruj¹ca Platforma Elektroniczna – to „le-
karstwo” na nasz software’owo-bazoda-
nowy ba³agan – bêdzie nikomu niepotrzeb-
n¹ atrap¹.
Poza niew¹tpliw¹ satysfakcj¹ z wykona-
nia trudnego zadania i godziwego wyna-
grodzenia, towarzyszy nam jednak obawa,
czy w³o¿ony przez nas wysi³ek zostanie
w ca³oœci spo¿ytkowany.

Notowa³ Jerzy Przywara

*Jacek Uchañski jest wiceprezesem ds. technicz-
nych WPG S.A. w Warszawie
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