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G łówny Urząd Geodezji i Kartografii 
opublikował z końcem 2020 roku 
„Wytyczne do przygotowania pro-

jektu modernizacji ewidencji gruntów 
i budynków i jej wykonania” oraz „Przy-
kładowy projekt modernizacji”. Zawarł 
w nich zasady starannego przygotowa-
nia projektu, który będzie uwzględniał 
szczegółowe informacje o dotychczaso-
wym sposobie prowadzenia EGiB, ja-
kości materiałów źródłowych, a także 
zakresie prac do wykonania. W opraco-
waniu zwrócono również uwagę na po-
trzebę zaangażowania w prace moderni-
zacyjne powiatowej służby geodezyjnej.

W dalszej części artykułu omówio-
ne zostały wytyczne w już poprawionej 
wersji 1.01, opublikowane 18 stycznia br.

lPrzygotowanie i współpraca
Analizując dostępne projekty moderni-

zacji EGiB, można zauważyć powtarzający 
się problem nieprzedstawiania przez sta-
rostów podstawowych informacji o mo-
dernizowanych obiektach. Utrudnia to 
właściwą wycenę zamawianych prac, co 
prowadzi do dużych rozbieżnoś ci w ofer-
tach składanych w przetargach. Potencjal-
ni wykonawcy są zmuszeni do podejmo-
wania ryzyka, które na etapie rea lizacji 
może rodzić problemy związane z jakoś
cią wykonywanych prac.

Sposobem na zminimalizowanie tych 
trudności jest zgromadzenie i ujęcie 
w opisie przedmiotu zamówienia szcze-
gółowych informacji o modernizowanych 
obrębach. Należy także przygotować do-
stępne dane z zakresu architektury i bu-
downictwa oraz uproszczone plany urzą-
dzania lasów.

Na osiągnięcie właściwych efektów 
modernizacji EGiB wpływa m.in. dobra 
współpraca między powiatem a wyko-
nawcą prac modernizacyjnych. Jej zasa-
dy muszą zostać jasno określone już na 
etapie przygotowywania opisu przed-
miotu zamówienia. Wykonawca po-
winien na bieżąco zgłaszać napotka-
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Po pierwsze, nie szkodzić
Konsekwencje niewłaściwie zaplanowanej i przeprowadzonej mo-
dernizacji EGiB są odczuwalne przez długie lata. Popełnione 
wówczas błędy mogą w znacznym stopniu utrudnić sprawne pro-
wadzenie tego rejestru i obsługę prac geodezyjnych, a co gorsza 
– skomplikować życie właścicielom nieruchomości. Co zatem zro-
bić, żeby procedura, której celem jest poprawa jakości i aktualnoś
ci danych, nie przyniosła zgoła odmiennych skutków?

ne w trakcie realizacji prac problemy, 
a wyznaczone osoby reprezentujące sta-
rostę – na bieżąco je rozstrzygać. Takie 
podejście daje dużą szansę na uniknię-
cie niepotrzebnych sporów, które w dra-
stycznych przypadkach skutkują nawet 
zerwaniem umowy.

Zakres prac modernizacyjnych mu-
si być uzależniony od zakładanego celu, 
a także od jakości materiałów zgromadzo-
nych dotychczas w powiatowym zasobie 
oraz sposobu prowadzenia EGiB. Jeżeli ja-
kość materiałów zasobu jest na tyle dobra, 
że pozwala na zastosowanie technologii 
analitycznych, to należy ograniczyć za-
kres pomiarów terenowych. Oprócz tego 
konieczne jest też zdefiniowanie etapów 
prac modernizacyjnych – warunkiem 
przystąpienia do kolejnego etapu powi-
nien być odbiór poprzedniego.

l i etap prac: osnowa i robocza baza
W pierwszej kolejności wykonawca 

modernizacji powinien odtworzyć osno-
wę archiwalną wykorzystaną do założe-
nia ewidencji gruntów. Gdy okaże się to 
niemożliwe, należy co najmniej określić 
współrzędne początku i końca linii pomia-
rowych, na których oparte zostały oblicze-
nia granic działek. Jeśli natomiast nie za-
chowały się żadne dane pomiarowe, przed 
digi talizacją działek z analogowej mapy 
ewidencyjnej konieczne jest wykonanie 
pomiaru charakterystycznych punktów 
granicznych umożliwiających kalibrację 
rastra mapy ewidencyjnej.

Następny krok – jeszcze przed przystą-
pieniem do ustaleń granic działek w obec-
ności właścicieli – to przygotowanie mapy 
wektorowej działek. Na bieżąco aktuali-
zowana ułatwi zarówno pracę wykonaw-
cy, jak i kontrolę zamawiającemu.

l ii etap prac: działania informacyjne
W dalszej kolejności należy zadbać o to, 

żeby właściciele nieruchomości uzyskali 
kompleksową informację o zakresie prac 
modernizacyjnych, przysługujących im 

prawach i obowiązkach, a także dzia-
łaniach, w których powinni uczestni-
czyć. W jasny sposób trzeba przedstawić 
korzyś ci i konsekwencje przeprowadze-
nia modernizacji, szczególnie w zakresie 
zmiany wysokości podatków od nieru-
chomości naliczanych przez gminę.

Publikacja informacji o prowadzonej 
modernizacji w BIP jest mało skuteczna, 
dlatego działania te muszą zostać roz-
szerzone. Warto w ten proces zaangażo-
wać samorząd gminny i sołtysów wsi. 
Dobrym rozwiązaniem jest organiza-
cja zebrań informacyjnych, na których 
przedstawiciele powiatu i wykonawcy 
omawiają najistotniejsze sprawy.

l ii etap prac: granice, budynki i użytki
Procedurę ustalenia zaczynamy od gra-

nic działek będących jednocześnie grani-
cami zewnętrznymi obrębu, a następnie 
granic działek drogowych i kolejowych. 
Jeżeli granice działek prywatnych właś
cicieli można obliczyć z odpowiednią 
dokładnością na podstawie odtworzonej 
osnowy archiwalnej służącej do założe-
nia ewidencji gruntów, należy odstąpić 
od procedury ustalenia. Ustalenie granic 
wszystkich działek w obrębie jest uzasad-
nione tylko w przypadku, gdy materiały 
archiwalne są niewiarygodne lub ze so-
bą sprzeczne. Na tym etapie prac należy 
również ustalić atrybuty punktów gra-
nicznych dla wszystkich granic działek 
w modernizowanych obrębach.

Do ujawnienia w EGiB geometrii 
budynków należy wykorzystać dane 
z pomiaru bezpośredniego z operatów 
jednostkowych lub – w przypadku bu-
dynków dotychczas niepomierzonych 
lub zmodyfikowanych – wykonać po-
miar bezpośredni. Ujawnienie budyn-
ków w EGiB ma bezpośredni związek 
z potrzebą wykonania aktualizacji rów-
nież w zakresie użytków terenów zabu-
dowanych i zurbanizowanych. Należy 
także uwzględnić zmiany wynikające 
z Uproszczonego Planu Urządzania Lasu, 
jeżeli dotychczas nie zostały uwzględ-
nione. W uzasadnionych przypadkach 
trzeba ponadto przeprowadzić glebo-
znawczą klasyfikację gruntów.

l ii etap prac: operat i kontrola
Informacje pozyskane w pracach przy-

gotowawczych – uzupełnione danymi 
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z pomiarów terenowych – umożliwiają 
wykonanie obliczeń danych potrzebnych 
do aktualizacji EGiB. Na ich podstawie 
wykonawca przygotowuje projekt operatu 
opisowokartograficznego w postaci elek-
tronicznej, który będzie podlegał wyłoże-
niu do wglądu osób zainteresowanych.

Wówczas należy też dokładnie spraw-
dzić zarówno dane przygotowane do ak-
tualizacji bazy danych EGiB, jak i doku-
menty składające się na operat. Warto 
w tym celu wykorzystać m.in. narzędzia 
systemowe oprogramowania do prowa-
dzenia EGiB.

l iii etap prac: wyłożenie projektu
Do wyłożenia projektu operatu opi-

sowokartograficznego najlepiej zaan-
gażować przedstawiciela wykonawcy, 
który uczestniczył bezpośrednio w pra-
cach terenowych. Taka osoba zna dosko-
nale teren i najczęściej pamięta wszel-
kie zdarzenia, jakie miały tam miejsce. 
Ograniczy to składanie bezpodstawnych 
uwag do danych zgromadzonych w tere-
nie. Aktualizację najlepiej wykonywać 
za pomocą narzędzi oferowanych przez 
każdy z systemów do prowadzenia EGiB.

lBędą kolejne iteracje
Wytyczne zostały opracowane w De-

partamencie Informacji o Nieruchomoś
ciach GUGiK na podstawie doświadczeń 
z  dotychczas realizowanych projek-
tów. Nie jest to jednak wersja ostatecz-
na –  urząd zachęca do przesyłania uwag 
(można je kierować do dyrektora depar-
tamentu Rafała Władzińskiego: Rafal.
Wladzinski@gugik.gov.pl). Wpływ na 
opisaną tutaj wersję 1.01 dokumentów 
z 18 stycznia miały uwagi od wojewódz-
kich inspektorów nadzoru geodezyjnego 
i kartograficznego (dolnośląskiego, mało-
polskiego, podkarpackiego i pomorskie-
go) oraz geodety województwa wielko-
polskiego. W ich wyniku m.in. do listy 
podstawowych informacji charakteryzu-
jących modernizowany obiekt dodano in-
formację o „sposobie pozyskania danych 
o wydanych pozwoleniach na budowę 
i odbiorach budynków, a także uprosz-
czonych planach urządzania lasów”, 
a do prac w ramach II etapu moderniza-
cji – „ustalenie w niezbędnym zakresie li-
nii brzegu cieków naturalnych, jezior i in-
nych naturalnych zbiorników wodnych”.

lco o wytycznych sądzi 
administracja...

O ocenę wytycznych poprosiliśmy 
przedstawicieli administracji oraz firm 
geodezyjnych i kartograficznych. Geo-
deta miasta Szczecin Wojciech Wnuk 
uważa, że zawarte w wytycznych pro-

pozycje wymagają bardziej szczegóło-
wego rozwinięcia. – Ponadto najpierw 
powinny zostać zaktualizowane przepi-
sy rozporządzenia w sprawie EGiB. Do-
piero później właściwe będzie wydanie 
wytycznych do wykonania projektu mo-
dernizacji – dodaje.

Podobnego zdania jest geodeta powiatu 
piotrkowskiego Halina Caban: nie wszyst-
kie zagadnienia zostały w dokumentach 
GUGiK ujęte. Jej zdaniem przy komplek-
sowej modernizacji powinno się wyma-
gać badania stanów prawnych (ksiąg 
wieczystych nieruchomości), a także wy-
znaczenia i okazania w terenie wszyst-
kich granic działek w obecności zaintere-
sowanych właścicieli, nie tylko ustalenia 
granic. Zwróciła też uwagę, że analiza 
(wywiad terenowy) pod kątem gleboznaw-
czej klasyfikacji gruntów i ewentualna 
klasyfikacja powinny być wykonywane 
w I etapie modernizacji. – Sporządzenie 
projektu ustalenia klasyfikacji zgodnie 
z wymogami rozporządzenia jest bardzo 
czasochłonne, a przy wyłożeniu operatu 
opisowokartograficznego wykonawca po-
winien mieć już nowe, zatwierdzone de-
cyzją zmiany klas gruntów – tłumaczy.

Z kolei w projekcie modernizacji nie 
powinno podawać się „sztywnej” licz-
by np. działek do ustalenia, a wartość 
przybliżoną z określoną granicą błędu 
(np. ±10% czy ±20%). – Zleceniodaw-
ca nie jest w stanie precyzyjnie określić 
tej liczby. To wyniknie dopiero z analizy 
operatów przeprowadzonej przez wyko-
nawcę oraz z wywiadu terenowego – za-
uważa geodeta powiatu piotrkowskiego.

l ...a co wykonawcy geodezyjni?
Zdecydowanie krytycznie o wytycz-

nych wypowiada się prezes Zarządu Pol-
skiego Towarzystwa Geodezyjnego. Zda-
niem Doroty PawłowskiejBaszak nie 
rozwiązują one podstawowych proble-
mów związanych z trybem i sposobem 
przeprowadzania modernizacji EGiB. Nie 
mają więc wpływu na jakość i wiarygod-
ność pozyskanych w jej wyniku danych 
zasilających bazę EGiB. – Najwięcej błę-
dów i nieścisłoś ci, które mają miejsce 
w trakcie modernizacji, bierze się z wad
liwie przyjętego i prawnie dopuszczone-
go trybu ustalania przebiegu granic dzia-
łek ewidencyjnych. Nie bez znaczenia jest 
również to, że dane powstałe w toku mo-
dernizacji w wyniku ustalenia przebie-
gu granic działek ewidencyjnych utoż-
samiane są z danymi z ustalenia granic 
nieruchomoś ci, co stoi w sprzeczności 
z przepisami rozdziału 6 Pgik – zauwa-
ża prezes PTG.

Odmienne stanowisko reprezentuje Pol-
ska Geodezja Komercyjna, która z uzna-
niem podchodzi do próby opracowania 

wytycznych. Jednak zagadnienie to wy-
maga dalszych intensywnych prac. Or-
ganizacja zwraca uwagę na nieuwzględ-
nienie w projektach uwarunkowanych 
historycznie różnych sposobów prowadze-
nia baz EGiB. – Uważamy, że zasadne jest 
rozdzielenie przedstawionych projektów 
na trzy wersje uwzględniające specyfikę 
istniejącego zasobu ze względu na przyna-
leżność do byłego zaboru (katastru) – wy-
jaśnia PGK. Podobnie jak geodeta powiatu 
piotrkowskiego organizacja pracodawców 
zwraca uwagę na trudności w ocenie licz-
bowej (liczba granic działek do ustaleń, 
budynków) zagadnienia modernizacji. 
Dlatego drugim zasadniczym postulatem 
Polskiej Geodezji Komercyjnej jest wydzie-
lenie z modernizacji etapu inwentaryzacji 
obiektu lub wykonanie wcześ niejszej in-
wentaryzacji okresowej.

Za uszczegółowieniem wytycznych 
opowiada się też Geodezyjna Izba Go-
spodarcza. Proponuje m.in. dodanie do 
listy podstawowych informacji charakte-
ryzujących modernizowany obiekt liczby 
budynków, które wymagają weryfikacji 
geometrii i danych opisowych, a także in-
formacji o księgach wieczystych. – Jeżeli 
obowiązująca w powiecie mapa ewiden-
cyjna jest wektorowa, to niezbędna jest 
również informacja, czy powiat dysponuje 
archiwalną analogową mapą ewidencyjną 
i w jakiej postaci – dodaje Izba. Jej człon-
kowie opowiadają się też za precyzyjnym 
określeniem technik i technologii pomia-
rowych możliwych do stosowania pod-
czas modernizacji (w tym wykorzys tania 
ortofotomapy i stereogramów pozyska-
nych z zasobu lub przez wykonawcę) lub 
dodaniem zapisu, że ich wybór zależy od 
wykonawcy prac. Ponadto zdaniem GIG 
w wytycznych powinien znaleźć się wy-
móg zdefiniowania harmonogramu prac 
i kontroli. Należy także dla każdego eta-
pu określić skład elektronicznego operatu 
technicznego.

lKrok w dobrym kierunku
W podsumowaniu swoich uwag Geo-

dezyjna Izba Gospodarcza zaznaczyła, 
że projekt modernizacji powinien być 
przygotowany bardzo precyzyjnie. Zle-
ceniodawca (czyli urząd) musi określić 
cel, wymagania, przedstawić charakte-
rystykę obiektów oraz istniejących mate-
riałów, a także zakresy poszczególnych 
etapów oraz wymagane dokumenty ra-
portów. Dopiero wtedy modernizacja ma 
szansę powodzenia. 

Przygotowanie przez GUGiK wytycz-
nych do modernizacji EGiB było ruchem 
oczekiwanym przez dużą część środowis
ka. Jednak, jak wszystkie nowości, wyma-
gają one jeszcze dopracowania.

Damian czekaj


