

ZARZĄDZENIE NR 11
GLÓWNEGO GEODETY KRAJU
z dnia 21 marca 2024 r.

**w sprawie zarządzania projektem Integracja państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego**

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1752 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. 1. W Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii, zwanym dalej „Urzędem” powołuje się Zespół projektowy w celu realizacji projektu pn. Integracja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (nr FERC.02.01-IP.01-0007/23), realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), zwanego dalej „Projektem”.

2. Funkcję Kierownika Projektu pełni Dyrektor Departamentu Informacji o Nieruchomościach.

3. Do zadań Kierownika Projektu należy w szczególności:

- 1) planowanie i organizowanie realizacji Projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo finansowym;
- 2) dokonywanie wstępnej wyceny planowanych zadań i określanie zapotrzebowania na środki finansowe niezbędne do realizacji planowanych przedsięwzięć;
- 3) określanie zagrożeń dla realizacji zadań wynikających z Projektu;
- 4) planowanie i organizowanie postępowań na zamówienia publiczne realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym Projektu;
- 5) organizowanie odbiorów prac zleconych w ramach Projektu;
- 6) weryfikowanie i akceptowanie dokumentów sporządzanych w trakcie realizacji Projektu, np. wniosków o płatność oraz dokumentów sporządzanych w celu przedstawienia instytucjom nadzorującym i kontrolującym bieżącej informacji dotyczącej realizacji Projektu;
- 7) nadzorowanie i rozliczanie prac wykonywanych przez ekspertów i wykonawców zewnętrznych;
- 8) kierowanie pracami zespołów realizujących Projekt;
- 9) współpraca z Komitetem Sterującym w zakresie dotyczącym Projektu;
- 10) inicjowanie i prowadzenie współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie dotyczącym Projektu;
- 11) udział w organizacji narad, szkoleń, konferencji i seminariów dotyczących Projektu;
- 12) sporządzenie i przedłożenie do akceptacji Komitetu Sterującego planu realizacji Projektu;
- 13) sporządzanie i przedkładanie do akceptacji Komitetu Sterującego raportów z realizacji Projektu.

§ 2. 1. W skład Zespołu projektowego wchodzi:


- 1) Zuzanna Adamczuk;
- 2) Michał Fijałkowski;
- 3) Agnieszka Grala;
- 4) Sylwia Krawczyk;
- 5) Karolina Nowak;
- 6) Renata Piłat;
- 7) Anna Radomska;
- 8) Małgorzata Sypuła;
- 9) Sebastian Tulikowski;
- 10) Łukasz Zdolski.

2. Do zadań Zespołu projektowego należy:

- 1) planowanie, przygotowywanie, kontrolowanie, raportowanie zadań związanych z realizacją Projektu;
- 2) przygotowanie porozumień i umów z podmiotami zewnętrznymi w zakresie dotyczącym Projektu;
- 3) bieżąca współpraca i koordynacja działań z podmiotami zewnętrznymi w zakresie dotyczącym Projektu;
- 4) przygotowywanie dokumentacji na potrzeby wszczęcia procedur przetargowych związanych z realizacją Projektu oraz udział w pracach komisji przetargowych;
- 5) nadzór i współpraca z wykonawcami w zakresie realizacji umów zawartych w ramach Projektu;
- 6) przygotowywanie założeń analitycznych, technicznych oraz wymagań funkcjonalnych produktów związanych z realizacją Projektu;
- 7) przygotowywanie kryteriów jakościowych dla Projektu;
- 8) opracowanie zasad utrzymania dla Projektu;
- 9) uzgadnianie z instytucjami zewnętrznymi warunków technicznych i organizacyjnych realizacji Projektu;
- 10) udział w testowaniu, kontrolach i odbiorach prac realizowanych w ramach Projektu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

GLÓWNY GEODETA KRAJU



Alicja Kulka

UZASADNIENIE

Potrzeba wydania zarządzenia wynika z faktu, że Wniosek Głównego Geodety Kraju o dofinansowanie Projektu **Integracja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego** uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektu FERC. Celem Projektu jest cyfryzacja danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) oraz udostępnienie za pomocą usług na poziomie krajowym danych prowadzonych na poziomie powiatowym. Realizacja projektu przyczyni się znacznie do przyspieszenia procesu cyfryzacji PZGiK.

Powołanie Zespołu projektowego wpłynie na intensyfikację prac dotyczących realizacji Projektu. Zarządzenie realizuje cele kontroli zarządczej określone w art. 68 ust. 2 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), tj.:

- skuteczności i efektywności działania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji.

Or

