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Warszawa: system ZGiK od

iasto Stoteczne Warszawa podijeto

18 lutego br. decyzje o odstgpieniu od
umowy dotyczqcej zbudowania, wdroze-
nia i serwisowania zintegrowanego syste-
mu informatycznego do obstugi miejskiego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(System ZGiK). Jak informuje miejskie Biuro
Geodezji i Katastru, decyzja zostata po-
dyktowana w gtéwnej mierze uchylaniem
sie wykonawcy od usuwania zgtoszonych
wad oraz znaczqeym i narastajgcym opéz-
nieniem w realizacji umowy. Na dzier od-
stqpienia od umowy opdznienie wynosi-
to 356 dni z tytutu przekroczenia terminu
realizacji etapu wstepnego oraz 189 dni
z tytutu przekroczenia terminu realizacji
podetapu ,analiza podsystemu pierwsze-
go” w efapie I. - Niski stan zaawansowa-
nia prac w stosunku do termindw przewi-
dzianych w harmonogramie oraz jako$éé
przedstawianych przez wykonawce pro-
duktéw uniemozliwiajgca ich przyjecie spo-
wodowaty podiecie decyzji o odstgpieniu
od umowy w catodci - podaje BGiK.

C o na te zarzuty odpowiadaiq firmy re-
alizujgce projekt? - Z uwagi na toczg-
cq sie procedure formalng zamkniecia
projektu konsorcjum na tym etapie poste-
powania wstrzymujemy sie od udzielenia
komentarza - ustyszelismy w Warszaw-
skim Przedsiebiorstwie Geodezyjnym.
Wyijaénijmy, ze zaméwienie zostato po-
dzielone na szeéé etapéw (etap wstep-
ny, etapy |-V, etap koricowy). Do mo-
mentu odstgpienia od umowy udato sie
zakonczyé tylko etap wstepny obejmu-
jacy: eopracowanie zasad zarzqdza-
nia projektem i procedur kontroli jakoéci
produktéw, ewstepne prace analityczne
(w tym analize wymagan, audyt obecnie
uzywanych systeméw, audyt danych za-
sobu), eprojekt ogélny Systemu ZGiK oraz
okreslenie zakresu i kolejnosci realizacj
podsysteméw wchodzgeych w sktad Sys-
temu ZGiK.

Przypomnijmy, ze kontrakt o wartoéci po-
nad 18 mln zt na System ZGiK podpisa-
no w kwietniu 2013 roku z konsorcjum

Nowi cztonkowie PGK

odczas nadzwyczajnego zgroma-
dzenia Polskiej Geodezji Komercyijnej
(Warszawa, 17 marca) w poczet czton-
kéw tej organizacii przyjeto trzy nowe
firmy: Eurosystem SA z Chorzowa, Polkart
Sp. z 0.0. z Warszawy oraz Okregowe
Przedsigbiorstwo Geodezyjno-Kartogra-
ficzne w Lublinie Sp. z 0.0. Tym samym
liczba podmiotéw dziatajgcych w PGK
wzrosta do 12.
Celem zgromadzenia byto przede wszyst-
kim oméwienie strategii dziatania or-
ganizaciji z uwzglednieniem aktualne;
i perspektywicznej sytuacji w branzy geo-
dezyijnej, ze szczegblnym wskazaniem
na rynek ustug geodezyjnych. W ocenie
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cztonkéw PGK konieczne sq nowe sposo-
by dziatania. W zwigzku z tym zmieniono
statut, tak by bardziej uwzgledniat prze-
miany zachodzqgce w geodezji i pasowat
do aktualnej rzeczywistosci.
Goséciem spotkania byt wiceprezes GUGIK
Jacek Jarzgbek, kiéry przedstawit harmo-
nogram dziatarn Urzedu m.in. w zakresie
przetargéw na prace geodezyjno-karto-
graficzne dotyczqce ZSIN, GESUT, BDOT
czy modernizacji ewidenciji gruntéw i bu-
dynkéw. Z wystgpienia wynikato, ze pracy
dla geodetéw bedzie duzo i kwestiq jest
tylko to, czy wszystko przebiegnie spraw-
nie i bez jakichkolwiek zawirowan.

Irodto: PGK, JK

nowa

firm w sktadzie: PGl Compass z Krako-
wa (kilka miesigcy po zawarciu umowy
ogtoszono upadtosé tej spétki), Warszaw-
skie Przedsiebiorstwo Geodezyjne oraz
Bonair z Warszawy. Prace nad Systemem
ZGiK zgodnie z umowq miaty sie zakon-
czyé w pazdzierniku 2017 .

zwiqzku z odstgpieniem od umowy

warszawskie Biuro Geodezji i Ka-
tastru ogtosito dialog techniczny (termin
sktadania wnioskéw o dopuszczenie do
udziatu uptyngt 30 marca), ktérego ce-
lem jest doradztwo i pozyskanie infor-
macji niezbednych do przygotowania
nowego przetargu na wdrozenie syste-
mu ZGiK. Celem planowanego zamé-
wienia jest: edostarczenie i wdrozenie
rozwigzania informatycznego do obstu-
gi zasobu geodezyjnego i kartograficz-
nego m.st. Warszawy, w szczegdlnosci
w zakresie ewidenciji gruntéw i budyn-
kéw, bazujgcego na istniejgcym systemie
dostosowanym na dzien wdrozenia do
obowigzujgcych przepiséw prawa oraz
wymagan wynikajgcych z potrzeb zama-
wiajgcego, eprzeniesienie (migracja) da-
nych z systeméw dotychczas uzywanych
przez Biuro Geodezji i Katastru (syste-
méw zrédtowych), ezapewnienie wglg-
du w dane historyczne systeméw zréd-
towych, eprzeprowadzenie niezbednych
szkolen, e$wiadczenie serwisu.

JK

GUNB: spada liczba pozwolen

na budowe

Gtéwny Urzqd Nadzoru Budowlanego
podat dane dotyczqgce ruchu budowla-
nego w 2015 roku. Wynika z nich m.in.,
ze w ubiegtym roku w kraju wydano
183 766 pozwolen na budowe, czyli

0 9406 mniej (blisko 5%) niz w 2014 r.
W poréwnaniu do 2013 r. spadek
wynosi 4,4%, do 2012 r. - 11,3%,

do 2011 r. - 16,9%, ado 2010 .

- 18,5%. Znaczqcy udziat w ogél-

nej liczbie pozwoler na budowe majq
pozwolenia na budynki mieszkalne.

W 2015 r. na budowe takich obiektéw
wydano 43% ogélnej liczby pozwolen.
Jest to wiecej nizw 2014 1.1 2013 r,,
odpowiednio o 3,3% i 1,8%. Natomiast
w stosunku do wezesniejszych lat w tej
kategorii nastqpit spadek mieszczqcy
sie w przedziale 9-27,7%.

Irédto: GUNB




