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nie ma lekko
Budowanie satelitarnych systemów nawigacyjnych to nie 

byle co! Europejski system Galileo rodzi się w wielkich bó-
lach i przynajmniej raz na pół roku przechodzi ostry kry-
zys. Przyczyną trudności może być wszystko:  od procesów 
o nazwę poprzez pazerność firm aż po walkę o wpływy po-
między największymi krajami biorącymi udział w przed-
sięwzięciu. Na szczęście na razie nie słychać o większych 
problemach technicznych. W efekcie uruchomienie systemu 
przybliża się, ale znacznie wolniej, niż planowano.

Tworzonego w Polsce systemu ASG-EUPOS trudności 
też nie omijają. Jak twierdzą władze GUGiK, projekt był źle 
przygotowany przez poprzednią ekipę i już na etapie reali-
zacji trzeba było wprowadzić w nim wiele zmian: przenieść 
centrum zarządzające, zmienić lokalizacje kilkunastu sta-
cji referencyjnych, przeprojektować kampanię kalibracyjną. 
TP S.A. nie wywiązała się z umów na założenie wszystkich 
łączy, a urzędnicy nie napisali na czas odpowiednich roz-
porządzeń. Dla użytkowników oznacza to co najmniej pół-
roczne opóźnienie w rozpoczęciu korzystania z systemu. 
Dobrze byłoby wykorzystać ten czas na przygotowanie do 
pracy z ASG-EUPOS zarówno administracji, jak i wykonaw-
stwa geodezyjnego. Żeby za rok nie dopisywać szkoleń i pro-
mocji systemu do listy rzeczy, które się nie powiodły. 

Katarzyna Pakuła-Kwiecińska




