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Zenon Marzec

P iszę w tym artykule o skutkach bra-
ku dostatecznej wiedzy, doświad-
czenia oraz znajomości przepisów 

dotyczących dość specyficznej pracy 
geodezyjnej, jaką jest udział w projek-
towaniu i budowie drogowej obwodni-
cy miasta. Jednak wnioski, jakie z tego 
wypływają, są obowiązujące także dla 
większości innych prac geodezyjnych. 
Ponieważ w sprawie tej budowy nie zo-
stało jeszcze zakończone postępowanie 
karne, a także przez litość dla „bohate-
rów” całej historii, nie podaję nazw, na-
zwisk i lokalizacji – co zapowiada już 
cytat na wstępie. Dodam tylko, że ak-
ta postępowania liczą 122 opas łe tomy, 
z czego znaczna część dotyczy geode-
zji i geodetów, a istotnym wątkiem całej 
sprawy są błędy w sztuce geodezyjnej. 
Dla zachowania anonimowości i jedno-
znaczności w dalszej części artykułu bę-
dę używał następujących określeń:
lInwestor – jednostka zlecająca i fi-

nansująca inwestycję, 
lObwodnica – inwestycja drogowa, 

obwodnica miasta,
lWykonawca Budowy – firmy realizu-

jące budowę obwodnicy,
lProjektant – firma projektująca ob-

wodnicę,
lKonsultant – firma powołana do nad-

zoru budowy.

lOpis stanu faktycznego
Inwestor przeprowadził szereg prze-

targów na budowę Obwodnicy, które 
wygrali m.in. Projektant, Wykonawca 
Budowy i Konsultant. Ponieważ jest to 
kluczowe dla całej sprawy, już teraz po-
daję informację o układach współrzęd-
nych. Projektant zlecił wykonanie mapy 
do celów projektowych oraz map po-
działu nieruchomości przeznaczonych 
pod pas drogowy. Geodeta Projektanta 
wykonał to zadanie poprawnie w obo-
wiązującym wtedy układzie współ-
rzędnych 1965. Na dodatkowe żądanie 

Błędy w sztuce geodezyjnej – jak ich unikać?

Układ na obwodnicy
„W mieście, którego nazwiska nie powiem,
Nic to albowiem do rzeczy nie przyda”

Ignacy Krasicki, Monachomachia
Projektanta geodeta ten dokonał „prze-
liczenia” wszystkich swoich opracowań 
na układ 1992 i wykaz tych współrzęd-
nych przekazał Projektantowi. 

Jeszcze przed zakończeniem prac pro-
jektowych Wykonawca Budowy rozpo-
czął prace budowlane, oczywiście od 
wytyczenia poszczególnych elemen-
tów przez swoich geodetów. Ponieważ 
geodeci Wykonawcy Budowy otrzyma-
li od Projektanta dane do wytyczenia 
w układzie 1992, tyczenia dokonali tak-
że w tym układzie! Nie wszystko z tym 
tyczeniem szło poprawnie. Tyczone ele-
menty były przesunięte, niektóre zbyt 
blisko granicy pasa drogowego. Zamiast 
jednak wyjaśnić przyczyny rozbieżnoś
ci, Projektant podjął decyzję, że „jeże-
li odległość od granic pasa drogowego 
nie jest mniejsza niż 4 metry, to dalej 
tyczyć”. 

Szydło wyszło z worka dopiero przy 
tyczeniu podpór obiektu mostowego, 
gdzie uzyskano niedopuszczalne od-
chyłki. W efekcie między Projektantem 
a Wykonawcą Budowy wywiązała się 
obszerna korespondencja w rodzaju: 
„ja dobrze zaprojektowałem, sprawdza-
no wielokrotnie” oraz „ja dobrze wyty-
czyłem, sprawdzano wielokrotnie”. Po 
upływie kilku miesięcy i zasięgnięciu 
wielu porad i opinii Wykonawca Bu-
dowy odkrył przyczynę błędu. Pro-
jekt został sporządzony i wytyczony 
w niewłaś ciwym układzie współrzęd-
nych 1992 zamiast we właściwym ukła-
dzie 1965 (ewentualnie 2000). 

Przypomnę mniej zorientowanym, 
że układ 1992 powstał między innymi 
do opracowań kartograficznych w skali 
1:10 000 i mniejszych. Jest jednolity dla 
całej Polski, stąd wygoda i prostota w po-
sługiwaniu się nim, ale zniekształcenia 
odwzorowawcze sięgają od 70 cm/km 
do +90 cm/km, co wyklucza możliwość 
stosowania go do map wielkoskalowych. 
Wynika to jednoznacznie z rozporządze-
nia Rady Ministrów z 15 października 
2012 r. ws. państwowego systemu odnie-
sień przestrzennych. 

l Jak doszło do postępowania karnego 
W tym miejscu odejdę na chwilę od 

opisu realizacji prac geodezyjnych, 
a opowiem o problemie wykorzystania 
ich do osiągania nienależnych korzyści 
materialnych, co było jedną z przyczyn 
włączenia się organów ścigania. Warun-
ki przetargu zostały tak ustalone, że Wy-
konawca Budowy po wygraniu przetargu 
na ogólną kwotę miał otrzymywać sukce-
sywnie zapłaty za kolejno wykonywane 
czynności wycenione według kosztorysu 
szczegółowego sporządzonego przez nie-
go samego. Aby zapewnić sobie dopływ 
pieniędzy na początku prac, Wykonawca 
Budowy w kosztorysie ustalił, że za pra-
ce wstępne – tyczenie i zdjęcie humusu – 
zostanie mu wypłacona znaczna kwota, 
w mojej ocenie 10krotnie przekraczają-
ca rzeczywisty koszt wykonanej pracy. 
W związku z zaistniałą sytuacją z pomy-
lonymi układami Wykonawca Budowy 
zażądał od Inwestora powtórnej zapłaty 
kwoty za ponowne tyczenie poprawione-
go projektu. Inwestor oczywiście się nie 
zgodził, zawiadamiając organy ścigania, 
a w rezultacie Wykonawca Budowy ze-
rwał całą umowę. 

A swoją drogą, firma, której byłem 
współwłaścicielem, wykonała w sumie 
kilkanaście tego typu dużych prac geo-
dezyjnych i nigdy nie przyszedł mi do 
głowy pomysł takiego sposobu sporzą-
dzania kosztorysów. Natomiast żądanie, 
aby tak obliczoną należność, i to za źle 
wykonaną pracę, wypłacić dwukrotnie, 
to już szczyt bezczelności. 

lNajtaniej nie znaczy najlepiej
Obsługa geodezyjna tak dużego obiek-

tu jak Obwodnica wymagała od wyko-
nawców wiedzy, umiejętności i doświad-
czenia zawodowego. Niestety, system 
zlecania prac realizowanych z wykorzys
taniem środków publicznych związany 
jest ściśle z procedurami przetargowymi. 
Wygranie przetargu, w którym głównym 
kryterium wyboru jest najniższa cena, 
bardzo często powoduje, że prace wyko-
nują firmy i osoby nie najlepsze, tylko 
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najtańsze, co zdecydowanie obniża ja-
kość prac. Zgodnie z art. 42 ust. 3 usta-
wy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 
i kartograficzne osoby wykonujące samo-
dzielne funkcje w dziedzinie geodezji 
i kartografii są obowiązane wykonywać 
swe zadania z należytą starannością, 
zgodnie z zasadami współczesnej wie-
dzy technicznej i obowiązującymi prze-
pisami prawa. Jak więc wynika z przy-
wołanej regulacji, osoby te powinny 
posiadać wiedzę i znać przepisy prawa. 
Naruszającym te ustalenia, poza odpo-
wiedzialnością cywilną, grożą kary dys-
cyplinarne (art. 46 ust. 1 Pgik). 

Gdyby wykonawcy prac geodezyjnych 
na tym obiekcie spełniali wyżej określo-
ne warunki, nieprawidłowości związane 
z tyczeniem elementów Obwodnicy po-
winny być wykryte na wczesnym etapie 
albo przez geodetów Wykonawcy Bu-
dowy, albo geodetów Konsultanta 
(osnowa realizacyjna, szkice do-
kumentacyjne, szkice tyczenia). 
Tak się jednak nie stało, a już 
kompromitujące jest przepro-
wadzenie przez geodetów 
Konsultanta powtórnego 
wytyczenia 30% wszyst-
kich punktów i  proto-
kolarne stwierdzenie 
ogromnej dokładności 
pierwszego tyczenia, któ-
re faktycznie zawierało 
błędy systemowe liczo-
ne nie w centymetrach, 
a w metrach!

Oddzielnym proble-
mem było wytyczenie 
i  stabilizacja przez geo-
detów Wykonawcy Budo-
wy punktów granicznych 
pasa drogowego. Punkty te 
zostały wytyczone i zastabili-
zowane wręcz nielegalnie – bez 
zachowania reguł postępowania 
określonych przepisami dotyczącymi 
wyznaczania, utrwalania bądź wzna-
wiania znaków granicznych, a przede 
wszystkim bez zawiadomienia stron 
i spisania odpowiednich protokołów. 

lMyślenie ma kolosalną przyszłość
Nie ulega wątpliwości, że pierwot-

ną przyczyną serii błędów także przy 
wykonywaniu prac geodezyjnych był 
błąd Projektanta. Mimo otrzymania 
mapy do celów projektowych w ukła-
dzie 1965, opracował on projekt w ukła-
dzie 1992. Według mojej oceny Projek-
tant nie zdawał sobie sprawy ze skutków 
zastosowania niewłaściwego układu 
współrzędnych. Być może, pracując na 
oprogramowaniu komputerowym ze 
zdefiniowanym układem 1992, nie zna-

jąc jednocześnie obowiązującego w tym 
zakresie przepisu prawa (firma zagra-
niczna), dla własnej wygody i oszczęd-
ności zastosował niewłaściwy do tego 
celu układ 1992.

Z tego przykładu wynika oczywisty 
wniosek, że nie tylko geodeta, ale rów-
nież architekt czy inżynier budownic-
twa, posługując się w szczególności 
numerycznymi opracowaniami geode-
zyjnymi (np. mapami), powinien znać 
przepisy i zasady dotyczące możliwości 
wykorzystania i przetwarzania tych ma-
teriałów. Natomiast geo-
deta nie może 

są szczególnie często wymieniane, a za-
rzuty im stawiane w większości okaza-
ły się zasadne.

Na domiar złego po kilkutygodnio-
wych badaniach dokumentów i ana-
lizach innej zagmatwanej sprawy wy-
znaczyłem wczoraj w terenie punkt 
graniczny. Okazało się, że dwóch mo-
ich poprzedników (też geodetów!) wy-
znaczyło wcześniej ten sam punkt, je-
den w odległości 1,12 m, a drugi 0,70 m 
od punktu wyznaczonego przeze mnie. 
Nie powtórzę, co mówili właściciele są-

siednich nieruchomości o geode-
zji i geodetach. 

bezmyślnie realizo-
wać zamierzeń projekto-
wych bez ich sprawdzenia i porównania 
z przepisami. Postęp techniczny spra-
wił, że nie mamy problemu z techniczną 
stroną wykonywania pomiarów, jednak 
wiedza i znajomość przepisów powinny 
być ciągle uzupełniane. 

lA jednak można!
Pisząc ten artykuł, nie jestem w do-

brym nastroju, gdyż ciąży mi to, że w ak-
tach opisywanej sprawy błędy geodetów 

Jestem więc zniesmaczony, 
ale na pocie szenie znalazłem infor-

mację, że w Alpach Szwajcarskich geo-
deci uczestniczący w przebiciu tunelu 
bazowego Świętego Gotarda o długości 
57,1 km na głębokości 2450 m (otwarte-
go w 2016 r.) uzyskali z tyczenia z obu 
stron odchylenia 8 cm w poziomie i 1 cm 
w pionie. Czyli można? Można!

Zenon Marzec
mgr inż. geodeta z wieloletnim doświad

czeniem, absolwent Wydziału Prawa UW,  
były współwłaściciel warszawskiej firmy Grunt


