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ASG Się SpóźniA

uruchomione łącze 
teleinformatyczne do stacji
stacja widoczna w systemie
stacja zainstalowana lub istniejąca
Centrum Zarządzające

Stan prac nad aSG-EUpOS
ASG-EUpOS obejmuje 98 krajowych stacji re-
ferencyjnych (w tym 76 nowych i 22 istniejące). 
Do końca 2007 r. uruchomiono łącza teleinfor-
matyczne do 73 stacji. W systemie widoczne 
są 72 aktywne stacje.

źRóDłO: ASG-EUpOS

MAREK pUDłO

p owodem wydłużenia prac są głów-
nie problemy techniczne. Już na 
etapie zakładania stacji trzeba by-

ło zmienić 15 lokalizacji. Podczas rekone-
sansów okazywało się bowiem, że niektó-
re budynki nie spełniają podstawowych 
warunków technicznych. 

GUGiK poinformował, że przedłużono termin realizacji projektu 
ASG-EUPOS. Planowaną pierwotnie datę udostępnienia systemu 
przesunięto z 15 grudnia ub.r. na 31 maja 2008 roku.

Jednak największy wpływ na kalen-
darium ma TP S.A., która nie dotrzymu-
je umowy o doprowadzenie odpowied-
nich łączy telekomunikacyjnych do stacji 
(zam knięta sieć korporacyjna). Problem 
jest na tyle poważny, że dwie lokalizacje 

będą na początku korzystały z komuni-
kacji satelitarnej. Dotychczas uruchomio-
no 73 bezpieczne połączenia teleinforma-
tyczne, które są właśnie testowane. Choć 
zakończono natomiast montaż wszystkich 
nowych stacji, to w systemie widoczne 
są tylko 72. Reszta w najbliższym czasie 
będzie podłączana do oprogramowania 
zarządzającego. Kolejnym etapem prac 
będzie kampania sprawdzająco-kalibra-

cyjna, która musi być zrealizowana przed 
oddaniem ASG-EUPOS do użytku. Zosta-
nie najprawdopodobniej wykonywana za 
pomocą kilkudziesięciu zestawów RTK 
zakupionych przez GUGiK w ramach pro-
jektu, które trafią do powiatowych ODGiK- 
-ów jako narzędzia do terenowej kontroli 
operatów przyjmowanych do zasobu.

G UGiK podjął też wysiłki, by 
„uprawomocnić” pracę z syste-
mem ASG-EUPOS. Na zlecenie 

urzędu powołano najpierw zespół kon-

sultantów PAN do stworzenia eksperty-
zy, na podstawie której przygotowano już 
projekt rozporządzenia o układach odnie-
sienia. Będzie ono m.in. definiowało obo-
wiązujące układy odniesienia w Polsce 
i tzw. osnowę zintegrowaną, czyli nawią-
zanie obserwacji ze stacji ASG-EUPOS do 
punktów osnowy podstawowej (POLREF, 
EUREF-POL, EUVN). GUGiK zajmuje się 
również przygotowaniem standardów 
opracowywania i przyjmowania do za-
sobu wyników pomiarów satelitarnych. 
Instrukcja techniczna G-6 „Pomiary sa-
telitarne oparte na systemie precyzyjne-
go pozycjonowania ASG-EUPOS” jest 
już prawie gotowa, wymaga jednak kil-
ku istotnych poprawek. Po uruchomieniu 
sieci GUGiK planuje także przeprowadze-
nie działań, mających na celu techniczne 
przystosowanie stacji do spełnienia wa-
runków osnowy I klasy (np. konieczność 
wyznaczenia punktu kierunkowego).

W ASG-EUPOS znajdzie się 
łącznie 98 stacji referencyj-
nych rozlokowanych równo-

miernie na terenie całego kraju (z tego 
76 instalowanych w ramach zamówie-
nia). Stacje będą odbierały syg nały z sys-
temów GPS i Galileo, niektóre także 
z GLONASS.

ASG-EUPOS zapewni realizację – 
w trybie 24 godziny na dobę – serwisów 
wyznaczania pozycji w czasie rzeczy-
wistym: NAWGEO (dokładność: <3 cm 
w poziomie, <5 cm w pionie), KODGIS 
(<25 cm w poziomie), NAWGIS (<3 m 
w poziomie) oraz w postprocessingu: 
POZGEO (<1 cm, <3 cm) i POZGEO D 
(<25 cm w poziomie).

Koszt budowy Aktywnej Sieci Geo-
dezyjnej EUPOS w Polsce wyniesie 
29,9 mln zł, z czego 75% zostanie sfi-
nansowane z budżetu EFR w ramach 
SPO „Wzrost Konkurencyjności Przed-
siębiorstw lata 2004-2006”.

Przetarg na założenie systemu wy-
grało konsorcjum: Wasko S.A. z Gli-
wic (lider), Geotronics Polska Sp. z o.o. 
z Krakowa oraz Trimble Europe BV 
(Holandia), którego oferta opiewała na 
20,6 mln zł. Referencyjny system na-
wigacyjny EUPOS (European Determi-
nation System) obejmuje kraje Europy 
Środkowej i Wschodniej, uczestniczy 
w nim 15 państw. Sieć EUPOS utwo-
rzy ponad 420 stacji referencyjnych. n


