GEOTECHNOLOGIE

Standaryzacja dokumentacji technicznej dla potrzeb wielkoobszarowych

opracowan geodezyjno-kartograficznych

DUZE PROJEKTY
- WYSOKIE
WYMAGANIA

Ostatnie lata w polskiej geodezji charakteryzuja sie niespo-
tykana wczesniej iloscia duzych i kosztownych opracowan.
Rodzi to niebagatelne problemy zwiazane z ich realizacja.

|
JACEK JARZABEK,
BOGDAN SZCZECHOWSKI
publicznienie tych probleméw
U umozliwi ich sukcesywne elimi-
nowanie zar6wno przez organy
administracji geodezyjnej (GUGIK), jak

i przez wykonawcow robét geodezyjno-
-kartograficznych. Utatwi tez i uspraw-
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ni wykonywanie zadan przez PODGiK-i
— szczegblnie przy przejmowaniu do za-
sobu powstatej dokumentacji.
Wielkoobszarowe, wysokobudzetowe
opracowania geodezyjne wykonywane
sg w ogromnej wigkszosci na zlecenia
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. I to wlasnie problemy, ktére
ujawnily sie przy budowie Systemu Iden-
tyfikacji Dzialek Rolnych (LPIS), sg gtéw-

nie przedmiotem niniejszego artykutu.
W skromniejszym zakresie duze prace
zlecajg takze GUGIK oraz wydzialty geo-
dezji urzedéw marszatkowskich.

® DUZE, CZYLl JAKIE?
Charakterystyczne cechy wspomnia-
nych opracowan to migdzy innymi:
@ wielko$¢ (np. jednoczesnemu opra-
cowaniu podlega kilka tysiecy arkuszy
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wektorowej mapy granic dzialek ewiden-
cyjnych oraz ortofotomapy);

@ zasieg terytorialny (np. dla pojedyn-
czego obiektu jednoczesnemu opracowa-
niu podlega 5000 km2);

e koniecznosc¢ zastosowania nowoczes-
nych technologii — dobrze znanych tylko
nielicznym firmom;

e relatywnie krotki termin wykonania
prac (np. zaledwie 6 miesiecy na wekto-

rowg mape granic dziatek ewidencyjnych
oraz ortofotomape dla ok. 5000 km?);

@ koniecznos$¢ natychmiastowej imple-
mentacji nowych opracowan jako warstwy
referencyjnej do dalszych zadan (np. zasi-
lenie baz danych LPIS), a co za tym idzie
— praktyczna weryfikacja ich jakosci.

Opisana charakterystyka zamawia-
nych opracowan z cala pewnoscig zmobi-
lizowata polskie srodowisko geodezyjne,
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ZASIEGI OBSZAROWE

PROJEKTOW REALIZOWANYCH

W RAMACH BUDOWY LPIS

A Granice wojewddziw

A Granice powiatéw
Zasieg pokrycia zdje¢ lotniczych 1:13 000

[] Obszar opracowania GUGIK (Phare 2003)

[] Obszar opracowania GUGIK (Phare 2003)
- wekforyzacja uzupetiajgca na obszarach
projektu LPIS 48

B Obszar opracowania ARIMR (Phare 2003

] Pokrycie mapg wektorowq w ramach
projekiow: LPIS 48, LPIS SAT

B Obszary miejskie

Obszary objete budowq i modernizacjq baz

danych LPIS w 2005 r.:

W ARIMR

B czesc potnocna - ARIMR

B czes¢ potudniowa - ARIMR
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ale jednoczesnie ujawnila wiele negatyw-
nych zjawisk technicznych i organiza-
cyjnych powodujacych istotne perturba-
cje w wykonywaniu prac oraz trudnosci
w przeprowadzeniu odbioru.

W istniejgcej strukturze organizacyj-
nej administracji geodezyjnej powiatowe
oérodki dokumentacji geodezyjnej i kar-
tograficznej (PODGiK-i) odgrywaja klu-
czowa role nie tylko podczas wykonywa-
nia prac i w procesie odbioréw, ale takze
decyduja o pézZniejszym wykorzystaniu
tych materiatéw. Od zrozumienia potrzeb
oraz specyfiki wielkoobszarowych opra-
cowan przez geodetéw powiatowych oraz
od uwarunkowan organizacyjno-tech-
nicznych PODGiK-6w (kadra, §rodki) za-
lezy powodzenie przedsiewziecia, w ja-
kim - czesto mimo woli — biorg udzial.

® KtOPOTY Z KONSORCJAMI

Opracowania geodezyjne wykonywane
w latach 2003-04 na rzecz ARiMR doty-
cza ortofotomapy (lotniczej i satelitarne;j)
oraz numerycznej mapy granic dziatek
ewidencyjnych (wektorowej i rastrowej).
Opisana we wstepie charakterystyka
opracowan geodezyjnych powodowala,
ze dla ich realizacji tworzone byly — cze-
sto napredce — konsorcja skladajace sig
z kilku firm. W konsekwencji pojawito
sig wiele trudnosci o charakterze organi-
zacyjnym i merytorycznym:

@ W konsorcja czesto Iaczyly sie firmy,
ktore wezesniej specjalizowaly sie wylacz-
nie w opracowaniach fotogrametrycznych
lub w ewidencji gruntéw. Problemem oka-
zywal sie brak zrozumienia wzajemnych
uwarunkowan technologicznych czesto
skutkujgcy chaosem organizacyjnym.
Konsekwencjg bylto niedotrzymywanie
terminéw oraz zla jako§¢ przedkladanej
do odbioru dokumentagji.

® Firmy tworzgace konsorcja czesto
miaty odlegle siedziby, co w powigzaniu
z brakiem odpowiedniego, doswiadczo-
nego kierownictwa projektu powodowalo
klopoty zaréwno we wzajemnym komuni-
kowaniu sig, jak i w przekazywaniu doku-
mentacji wynikowej liderowi konsorcjum.
Pojawialy sig takze problemy natury tech-
nicznej, gdyz czlonkowie konsorcjum wy-
konywali prace wedtug lokalnych zwy-
czajow. W konsekwencji dokumentacja
bywala niekompletna i niejednorodna.

® Szczegblowg kontrolg materiatlow wy-
nikowych zajmowal sie wyloniony w od-
rebnym postepowaniu przetargowym
generalny inspektor nadzoru i kontroli
(GINiK). Srodowisko geodezyjne nie by-
fo, niestety, przygotowane na nowe ,,0gni-
wo” w procesie odbioru prac. Poczatkowo
(rok 2003 i tzw. LPIS 48) firmy zaskoczone
byly zakresem i szczeg6lowoscig kontro-
li, czego konsekwencja byto wielokrotne
zwracanie im materialéw do poprawy.

oW trakcie wykonywania i odbioréw
prac ujawnil sie dotkliwy brak aktual-
nych uregulowan (zaréwno prawnych,
jak i technicznych), ktére okreslityby
zasady wykonywania prac oraz kom-
pletowania dokumentacji technicznej
przeznaczonej dla Centralnego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficz-
nej oraz do PODGiK-6w.

o KtOPOTY Z DOKUMENTACIA

Wtasnie z czgsto bagatelizowanym
i traktowanym jak zto konieczne kom-
pletowaniem dokumentacji wynikowej
prac byty najwieksze problemy. Nagmin-
nie wystepowaly tu zasadnicze niezgod-
nosci i braki w stosunku do przedstawio-
nych firmom wymagan:

@ Dokumenty przekazywane zamawia-
jacemu byly opracowywane niezgodnie
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z podstawowymi wymogami instrukcji
technicznej O-3 ,,Zasady kompletowania
dokumentacji geodezyjnej i kartograficz-
nej”. Poza tym byly niejednolite zar6wno
w formie, jak i w tresci (np. brakowalo
spisu zawartosci; karty operatéw nie byty
zszyte lub nie byly ponumerowane; tecz-
ki operatéw bywaly niepodpisane; istotne
dokumenty bedgce przedmiotem odbioru
—ktérych liczba jednostkowo czasami sie-
gala blisko tysigca — bywaly pouktadane
w przypadkowej kolejnosci).

@ Poszczegdlne konsorcja przedkladaty
do odbioréw dokumentacje techniczna ze-
stawiang wedlug wypracowanych przez
siebie zasad; w konsekwencji dokumenta-
cja byla rézna dla réznych obiektéw.

@ Marginalnie traktowane byly przez
wykonawcéw sprawozdania technicz-
ne z wykonanych prac (np. zdarzytlo sie,
ze sprawozdanie techniczne z relatywnie
skomplikowanych prac o wartosci kilku
milionéw zlotych bylo zredagowane na
jednej stronie A4 i nie zawieralo praktycz-
nie zadnych informacji o sposobie wyko-
nania prac, napotkanych problemach czy
zastosowanej technologii, nie méwiac juz
o osiggnietych wynikach).

@ Czeste byly przypadki niezgodnosci
pomiedzy deklarowang i rzeczywiscie
przedkiadang przez wykonawcéw liczba
produktéw; w przekazywanych materia-
tach brakowato tez danych okreslajacych
istotne parametry umozliwiajgce popraw-
ne rozliczenie prac.

@ Dokumenty obejmowaly dla poszcze-
gblnych produktéw rézne obszary (np.
numeryczny model terenu byt przekazy-
wany dla innego terytorium niz ortofo-
tomapa).

o W wielu przypadkach wystapita nie-
mozno$¢ odczytania czesci (a czasami
i catosci) plyt DVD.
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STAN REALIZACJI
ORTOFOTOMAPY
(na 23 maja 2005 r.)
L1 Zd;. lotnicze 1:26 000 - aktual. 2001 r.
(ortofoto wykonane)
[ Zd. lotnicze 1:26 000 - aktual. 199702 .
(ortofoto wykonane)
[ Zdj. lotnicze 1:26 000 - aktual. 2004 .
(ortofoto wykonane)
[ Zdj. loticze 1:26 000 - aktual. 2004 r.
(ortofoto w trakcie kontroli)
[] Zdj. lotnicze 1:26 000 - akiual. 2004-05 r.
(ortofoto w trakcie wykonywania)
L] Zdj. lotnicze 1:26 000 - akiual. 2005 . [J Obrazy satelitarne lkonos - akiual. 2004- [ Zdj. lotnicze 1:13 000 - akival. 2002-03 .
(zdjecia w trakcie wykonywania -05 r. (ortofoto w trakcie wykonywania) (orfofoto wykonane)
[ Obrazy satelitame lkonos - aktual. 2001- [ Zdj. lotnicze 1:13 000 - aktual. 2002-03 . [] Zdj. lotnicze 1:13 000 - aktual. 2003-04 r.
-04 . (ortofoto wykonane) (GUGIK - orfofoto wykonane) (ortofoto w trakcie kontroli)
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WNIOSKI Z REALIZACII

DUZYCH PRAC GEODEZYJNO-
-KARTOGRAFICZNYCH

@ Nowe instrukeje. Pilnie nalezy opraco-
wac nowe instrukcje techniczne dotyczg-
ce wykonywania prac geodezyinych,

a w szczegdlnosci zastgpi¢ O-3 i O-4 ich
wspdtczesnymi odpowiednikami. Szybko
zmieniajqce sie technologie opracowania
cyfrowej ortofotomapy oraz pojawienie sig
nowego produkiu geodezyinego, jakim jest
NMT, powodujq, ze pilnie potrzebna jest
takze nowa instrukcja techniczna obejmujg-
ca opracowania fotogrametryczne.

@ Elektroniczne operaty. Ze wzgledu

na obszernoé¢ powstajgcej dokumentacii
nowe instrukcje powinny uwzgledniaé moz-
liwos¢ przedktadania operatéw technicz-
nych czesciowo lub tez w cafoéci w postaci
elekironicznej; nalezy réwniez wdrozy¢

w praktyce geodezyinej podpis elekironicz-
ny oraz cyfrowy obieg dokumentacii.

@ Skrupulatne SIWZ. Warunki techniczne
prac geodezyinych powinny by¢ opraco-
wywane bardzo skrupulatnie i szczego-
towo, by w trakcie ich wykonywania nie
dochodzito do sporéw inferpretacyjnych
(np. celowe jest uszczegdtowienie zapisow
dotyczgeych NMT, w tym m.in. jego strukfu-
ry, by potencjalni wykonawcy mieli $wiado-
mo$¢ rzeczywistego naktadu prac).

@ Opisane operaty zrédtowe. Wykonaw-

cy powinni by¢ zobowigzywani (poprzez
SIWZ) do dokumentowania wszystkich
czynnosci fechnicznych dokonywanych

w stosunku do materiatéw zrédtowych. Po-
winni sporzqdzaé szczegdtowe protokoty
z analizy operatéw zrédtowych pozyski-
wanych z PODGIK oraz odnotowywac
wykonywane przez siebie czynnosci bez-
posrednio w nich. W obliczu tysiecy anali-
zowanych operatéw technicznych
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®Deklarowane w dokumentach zawar-
tosci poszczegdlnych plyt DVD réznity
sie znacznie od rzeczywistosci (np. pod
blisko 40 r6znymi godtami zapisana byla
jedna i ta sama ortofotomapa).

® Georeferencje poszczegélnych arku-
szy ortofotomapy byly niewtasciwe.

@ Wystepowaly réznice pomiedzy ko-
lejnymi kopiami ptyt DVD a oryginala-
mi (wykonawcy kopiowali niewlasciwe
wersje produktéw).

Usterki te powodowaly wielkie pertur-
bacje w odbiorach poszczegdlnych partii
dokumentacji, a w konsekwencji — zwro-
ty materiatéw wykonawcom do poprawy,
op6znienia realizacji prac, koniecznosé
naliczania kar i wyciggania konsekwen-
cji przewidzianych umowami.

® SPOSOBY NA DOKUMENTACJE

Aby zapewni¢ mozliwo$¢ sprawnej
i wszechstronnej kontroli (iloSciowe;j
i technicznej) oraz systemowej archiwi-
zacji ogromnego wolumenu przedkla-
danej przez wykonawcéw dokumentacji
technicznej, konieczne bylo pilne opraco-
wanie i wdrozenie szczegétowych stan-
dardéw. Obowiazujaca dotad formal-
nie instrukcja techniczna O-3 (do ktérej
prébowali dostosowac sig tylko niektorzy
wykonawcy) swoimi ogélnikowymi zapi-
sami stworzonymi ponad dwadziescia lat
temu (kiedy nie bylo jeszcze takich pro-
duktéw jak cyfrowa ortofotomapa, NMT
czy numeryczna mapa ewidencji grun-
téw) nie byla w stanie zagwarantowac
jednolitosci.

W konsekwencji w trybie pilnym zo-
staly opracowane szczegéltowe wytyczne
dla wykonawcéw LPIS okreslajace zasady
kompletowania dokumentacji oraz wyja-
$niajace zauwazone w trakcie czynnosci
kontrolnych najpowazniejsze uchybienia

techniczne. Wytyczne wywolaty duze po-
ruszenie, a w niektérych przypadkach —
wrecz oburzenie. Powszechna byla opi-
nia, ze tak skrupulatne kompletowanie
dokumentacji jest bardzo pracochtonne
inie bylo brane pod uwage przy wycenie
prac. Pojawily sie nawet sugestie anekso-
wania finansowego prac, ale zamawiaja-
¢y nie uznat ich zasadnosci, gdyz dobra i
powszechng praktyke w pracach geode-
zyjnych stanowi rzetelne i szczegélowe
dokumentowanie robét, co powinno by¢
naturalne w firmach geodezyjnych o wie-
loletniej tradycji i do§wiadczeniu.

Mimo szczegélowo opisanych zasad
kompletowanie dokumentacji az do za-
konczenia projektéw stwarzato problemy.
W duzej czesci byly one takze konsekwen-
cja tego, ze dokumentacja przygotowywa-
na byla przez wykonawcow w kilkuna-
sturéznych wariantach — dostosowanych
do réznych odbiorcéw (ARiIMR, CODGiK
oraz PODGIiK-i). Dodatkowg trudnos$cia
(zastugujaca na odrebng publikacje) jest
bardzo rézna jako$¢ dokumentacji Zrédio-
wej pozostajacej w zasobach PODGiK.

® NMT, STYKI | GML

Duze problemy wystapily takze we
wlasciwym przygotowaniu NMT. Po-
wszechne bylo niezrozumienie faktu, ze
NMT - oprécz swojej zasadniczej roli,
tj. umozliwienia opracowania popraw-
nej ortofotomapy — ma by¢ takze petno-
warto$ciowym, samoistnym produktem
opracowania zgodnym z SIWZ.

Liczne komentarze wywotlal tez wymog
uzgadniania stykéw obreb6éw ewidencyj-
nych podlegajacych opracowaniu. Pro-
blem zostal poruszony na wstepie prac
kontrolnych i — mimo protestéw ze stro-
ny wykonawcéw — wymog ten byl egze-
kwowany jako jeden z podstawowych ele-
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nie sposéb bowiem dociec, czy wykonaw-

ca w odpowiedni sposéb wykorzystat da-
ny operat. Nie mozna wiec skontrolowad
wykonawcy, a w przypadkach zauwazo-
nych konflikiéw treci - frudno ustali¢ stan
faktyczny. W teczce operatu zrédtowego
powinny by¢ adnotacie, kio i w jakim za-
kresie go wykorzysfat, oraz wyliczone na
podstawie danych wspétrzedne punkiow
granicznych wraz z ich numeracjq zgodng
z instrukejq G-5.

@ Nowe uktady wspétrzednych. Opra-
cowane przez GUGIK regulacie, kiére
naktadajq na zamawiajgeych prace geo-
dezyjne obowigzek zlecania nowej orto-
fotfomapy i nowej wektorowej mapy granic
dziatek wytqcznie w uktadach wspot-
rzednych 2000 i 1992, nie uwzglednia-
iq faktu, ze produkty te nie bedg w ogdle
uzytkowane i w niedugim czasie ulegng
dezaktualizaciji. Przejécie do nowego ukfa-
du wspotrzednych musi mie¢ charakter
kompleksowy, tzn. jednoczesnie nalezy
przenies¢ zasob catego powiatu (i mape
ewidenciji gruntéw, i mape zasadniczg,

z reguty analogowaq, kiéra wymagad be-
dzie najpierw przetworzenia do postaci
numerycznej). Wczesniej nalezy skrupulat-

nie opisa¢ catq technologie oraz przygoto-

wac finansowanie. Ponadio przetworzenia
do nowego uktadu wspétrzednych wy-
magac¢ bedzie cata osnowa geodezyina;
koniecznie wigc opracowad trzeba nowe
wykazy wspétrzednych oraz skorygowad
opisy topograficzne wszystkich punkiéw
osnowy. W dotychczasowych opracowa-
niach zaréwno numerycznej mapy granic
dziatek, jak i orfofotomapy z reguty zasieg
terytorialny pracy biegnie wzdtuz krawe-
dzi arkusza mapy w skali 1:100 000, a nie
wedfug granic powiatéw, co dodatkowo
utrudnia przejécie do nowego ukfadu.
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mentéw kontroli, majacych zasadniczy
wplyw na jej koficowy wynik.

Istotny wptyw na wyniki pierwszych
kontroli wektorowej mapy granic dziatek
mial takze fakt, ze dane przekazywane by-
Iy w formacie GML, z ktérym wykonawcy,
szczegOlnie poczatkowo, mieli ogromne
problemy. Niejednokrotnie zdarzalo sie,
Ze mimo poprawnego opracowania da-
nych, sam ich zapis w formacie GML po-
wodowat liczne bledy, co z kolei skutko-
walo negatywnym wynikiem kontroli.

® SZ/ANSA DIA ZASOBU

Agencja Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa wspélpracuje $cisle z GU-
GiK-iem przy zlecaniu wykonania orto-
fotomapy oraz wektorowej mapy granic
dziatek ewidencyjnych i wektorowej ma-
py pol zagospodarowania (wedlug opra-
cowanej przez siebie technologii i narzu-
conych regulacjami unijnymi wymagan
dla baz danych ZSZiK, w tym LPIS, pro-
wadzonych w technologii GIS). Pojawily
sie jednak pretensje srodowiska geode-
zyjnego — szczegblnie niektérych woje-
wodzkich inspektor6w nadzoru geode-
zyjnego i kartograficznego (WINGiK-6w)
oraz geodetow powiatowych — dotyczace
nieuwzglednienia ich specyficznych zy-
czen co do sposobu wykonywania pracy
i parametréw technicznych. Sg one o ty-
le nieuzasadnione, ze praca wykonywa-
na na potrzeby ARiMR nie miala by¢ pa-
naceum na wszystkie bolaczki Zrédlowej
dokumentacji geodezyjnej i na pewno nie
miala na celu kompleksowej modernizacji
ewidencji gruntéw i budynkéw. Produkty
wykonywane dla ARiMR sg kazdorazowo
przekazywane do wlasciwych PODGIK-
-6w (lub niekiedy do WODGiK-6w) i po-
winny by¢ bezwzglednie wykorzystane
przez geodetéw powiatowych do popra-

wy jakosci oraz do unowoczesnienia po-
wierzonej ich pieczy dokumentacji geode-
zyjnej. Szerokie wykorzystanie rezultatéw
prac nie jest przeszkoda, tylko szansa na
zrobienie kroku w kierunku ujednolice-
nia, unowoczes$nienia i uruchomienia pro-
ces6w porzadkujacych i modernizujacych
ewidencje gruntéw w Polsce.

® /ASADY KONTROL

Szczeg6lowej kontroli — zaréwno geo-
metrycznej, jak i radiometrycznej wy-
konywanej przez niezaleznego GINiK-a
- podlegaja wszystkie arkusze cyfrowej
ortofotomapy. Natomiast NMT podlega
kontroli: w 10% pod wzgledem zachowa-
nia zgodno$ci ze standardami okreslony-
mi dla produktu o tej precyzji i w 100%
- kontroli wizualnej i merytorycznej. Do-
piero po uzyskaniu pozytywnej oceny
GINiK-a ortofotomapa kwalifikuje sig do
przekazania do IACS oraz do PODGiK-u.

W przypadku wektorowej mapy granic
dziatek ewidencyjnych kontroli informa-
tycznej podlega 100% produktéw opraco-
wania, natomiast szczegétowej kontroli
zgodno$ci merytorycznej z zapisami SIWZ
(w tym przywolanych instrukcji technicz-
nych) — 25% produktu. Wykryte w trakcie
wykorzystywania produktu ewentualne
bledy lub wady ukryte (niestwierdzone
podczas kontroli) wykonawca zobowia-
zany jest usuna¢ zgodnie z zasadami obo-
wigzujacymi dla okresu gwarancji i rekoj-
mi. Tym bardziej istotne jest jak najszybsze
rozpoczecie prac eksploatacyjnych, ktére
zweryfikuja ostatecznie produkt.

® DOKUMENTACJA DLA ODGIK

W sprawie przekazywania dokumenta-
¢ji do CODGIK i PODGiK-6w obowigzuje
stosowne uzgodnienie z GUGIK, z ktére-
go wynika, ze PODGiK-i mogg (aczkol-
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wiek nie musza) przyja¢ do zasobu prze-
kazywang dokumentacje bez koniecznosci
przeprowadzania jej szczegbétowej kontroli
technicznej. Ma to wielkie znaczenie dla
ortofotomapy, ktérej technologia wykona-
nia, a przede wszystkim kontroli, wcigz
jeszcze nie jest znana ogbélowi geodetow
(w tym réwniez pracownikom osrod-
kéw). Dla przeprowadzenia prawidlowej
oceny dokumentacji dotyczacej ewidencji
gruntéw i budynkéw istotne jest przede
wszystkim uwzglednienie celu przetwo-
rzenia materialéw kartograficznych do
postaci numerycznej (okreslenie potoze-
nia, przebiegu granic i powierzchni dziat-
ki referencyjnej — dziatki ewidencyjnej na
podstawie operatu ewidencji w czesci kar-
tograficznej). Niebagatelne znaczenie ma
tutaj dogtebna znajomosé przygotowanych
przez ARiIMR warunkéw technicznych,
tak aby ewentualna kontrola prowadzona
przez PODGIK dotyczyla nie tylko zgod-
no$ci opracowania z obowigzujacymi
regulacjami (co jest bezdyskusyjne), ale
takze uwzgledniala wymagania zawarte
w obowigzujagcych wykonawcéw warun-
koéw technicznych.

® CAtY CZAS SIE UCZYMY

W $wietle do§wiadczen z przeprowa-
dzonych kontroli i braku aktualnych in-
strukcji technicznych, uwzgledniajac
opinie geodet6w powiatowych, proponu-
je sie podjecie dziatan przedstawionych
w ramce na stronach 14-17. Niezaleznie
od tych wnioskéw stwierdzamy, ze w du-
zych projektach czynnosci kontroli no-
wo powstaltej dokumentacji powinny
by¢ przeprowadzane przez niezalezng
od wykonawcéw instytucje. W praktyce
potwierdzila sig koniecznoé¢ powolania
GINiK-a, do ktérego obowigzkéw — oprécz
kontroli powstajacej dokumentacji — na-

lezy takze rozwiazywanie (opiniowanie)
pojawiajacych sie w trakcie realizacji prac
nieprzewidzianych probleméw technicz-
nych.

Wnioskujemy tez, aby w relatywnie du-
zych projektach geodeci powiatowi byli
informowani przez instytucje organizu-
jace przetargi o warunkach technicznych
rob6t dotyczacych ich terytoriéw przed
ogloszeniem stosownych przetargéw, tak
aby mogli przygotowac sie do wspéipracy
z wykonawcami w zakresie udostepniania
im niezbednej dokumentacji oraz spraw-
nie przejeli produkty.

Warto odnotowad, ze jakos¢ doku-
mentacji geodezyjnej przekazywanej do
ARiIMR przez wykonawcéw prac w ostat-
nich miesigcach ulegla wyraznej popra-
wie, miedzy innymi dlatego, ze warunki
techniczne dla zamawianych opracowan
sg bardziej szczegétowe. W srodowisku
geodezyjnym zaczely takze funkcjono-
waé wyzej wspominane wytyczne dla
wykonawcow prac. Firmy przekonaly sie,
iz niewlasciwie opracowana dokumen-
tacja techniczna (facznie z produktami
opracowania) nie bedzie odebrana przez
zamawiajacego, a — co za tym idzie — wy-
konawca nie otrzma zaplaty. Nalezy réw-
niez zaznaczy¢, ze wiekszo$¢ wyzej wy-
mienionych uwag zostata wlaczona przez
ARiMR do SIWZ na realizacje kolejnych
projektow. Agencja bedzie teraz wyma-
gala profesjonalnego zarzadzania projek-
tem zaréwno po stronie wykonawcy, jak
i we wlasnej strukturze wedtug wdrozo-
nej metodyki, np. PRINCE2 czy PMI.

JACEK JARZABEK

jest zastepcq dyrektora

Departamentu Ewidencji Gospodarstw ARIMR
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® Aktualnosé danych. Wobec rozcigg-
niglego w czasie procesu fworzenia nu-
merycznej mapy granic dziatek ewiden-
cyinych nalezy dla podobnych projekiéw
wprowadzi¢ do SIWZ zapisy o koniecz-
nosci pozyskiwania i uwzglednienia przez
wykonawcédw operatéw fechnicznych

na biezgco wptywaijgeych do PODGIK.
Obowigzek dotyczytby przedktadania
mapy aktualnej, np. na miesiqc przed zda-
niem dokumentaciji zamawiajgcemu.

® Dokumentacja techniczna. W obec-
nej sytuacii, kiedy obowigzujqce insfrukcje
techniczne nie wyirzymujq préby czasu,
celowe jest wprowadzenie do SIWZ wy-
tycznych dla wykonawcéw prac okresla-
iacych w sposéb szczegdtowy zawartose
i zasady kompletowania dokumentacii,

w tym sprawozdania technicznego z prac.
® Wglqgdéwki. Nalezy bezwzglednie
wprowadzié¢ wymég dokumentowania
wykonanych prac poprzez przedktadanie
zamawiajgcemu fzw. wglgdéwek zawie-
rajgeych graficzng informacie o zasiegu
terytorialnym poszczegdlnych produkiéow
opracowania.

® Nosniki elektroniczne. Biorgc pod
uwage problemy z odczytywaniem ptyt
DVD, konieczne jest zawarcie w nowych
instrukcjach technicznych jednolitych za-
sad dotyczqgeych archiwizacji danych

na nosnikach elektronicznych oraz ko-
piowania zaakceptowanych wczesniej
zbioréw.

® Wykorzystywanie doswiadczen.
Instytucje zlecajgce wielkoobszarowe,
wysokobudzetowe opracowania geode-
zyjno-kartograficzne powinny korzysta¢
z doswiadczen zdobytych przez ARIMR
podczas juz prawie frzyletniego procesu
zlecania, kontroli jakosci i odbioréw ta-
kich robot.m
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